



Wegleitung über das Submissions- und Zahlungsverwesen (mit Musterbeispielen)

Verfasst von:

Thomas Braun, Bereichsleiter Finanzen und Administration
Eliane Bucher, Sachbearbeiterin Submissionswesen

Zürich, September 2006, rev. 01.08

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	5
1.1	Einleitung	5
1.2	Baukredite	5
1.3	Subventionen	6
1.4	Vergabekompetenzen	6
1.4.1	Vergabegrundsätze	6
1.5	Baubeginn	6
2	Submissionswesen	7
2.1	Submissionen	7
2.2	Schwellenwerte	7
2.2.1	Bestimmen des Schwellenwerts	7
2.3	Verfahrensarten	7
2.3.1	Es werden folgende Verfahrensarten unterschieden	7
2.3.2	Konkurrenzofferten	8
2.4	Schwellenwerte im Staatsvertragsbereich	9
2.4.1	Verfahrensarten und Fristen im Staatsvertragsbereich	9
2.4.2	Bagatellklausel für Bauaufträge	9
2.5	Verfahrensschwellenwerte im Nicht-Staatsvertragsbereich	10
2.5.1	Bauhauptgewerbe und Baunebengewerbe	10
2.5.2	Fristen für Ausschreibungen im Nicht-Staatsvertragsbereich	10
2.6	Ausschreibung	11
2.6.1	Publikationsvorschriften	11
2.7	Formular „Angebot“	11
2.7.1	Grundlagen zu Wettbewerb	11
2.7.2	Eignungskriterien	12
2.7.3	Zuschlagskriterien	13
2.7.4	Unzulässige Zuschlagskriterien	14
2.7.5	Lose	14
2.7.6	Termine	14
2.7.7	Konventionalstrafe	14
2.7.8	Allgemeine Abzüge (Bauschäden, Baureinigungen usw.)	14
2.7.9	Garantie und Sicherheitsleistung (Kapitel 3.8)	14
2.7.10	Unterschrift der Unternehmung	14
2.7.11	Lohnsumme	14
2.7.12	Vorbemerkungen zum Angebot	15

2.8	Leistungsverzeichnis	15
2.8.1	Positionstext	15
2.8.2	Global- und Pauschalpreise	15
2.8.3	Regiearbeiten und Richtpreise	15
2.8.4	Rabatt	15
2.8.5	Technische Spezifikationen	16
2.8.6	Ökologie	16
2.8.7	Arbeitsgemeinschaften	17
2.8.8	Subunternehmung; General- oder Totalunternehmung	17
2.9	Angebote	17
2.9.1	Einreichung der Angebote	17
2.9.2	Öffnung der Angebote	17
2.9.3	Fachliche und rechnerische Prüfung der Angebote	18
2.9.4	Erläuterungen	18
2.9.5	Verbot von Abgebotsrunden	18
2.9.6	Verdacht auf Unterangebot	18
2.9.7	Ausschluss von Anbietenden	19
2.9.8	Nachtragsofferte vor der Vergabe	20
2.10	Zuschlag	20
2.10.1	Submissionsergebnis (bereinigte Eingabesummen)	20
2.10.2	Vergabekriterien	20
2.10.3	Vergabeantrag	20
2.10.4	Vergabesumme	21
2.10.5	Vergabeakten	21
2.10.6	Umsatzregister der Stadt Zürich (URZ)	21
2.11	Bestellung/Werkvertrag	22
2.11.1	Beschluss/Verfügung/Auftrag	22
2.11.2	Kompetenzen Architektin/Architekt und Ingenieurin/Ingenieur	22
2.11.3	Mitteilung an berücksichtigte/nicht berücksichtigte Anbietende	22
2.11.4	Vertragsabschluss	22
2.11.5	Unterschriften	23
2.11.6	Aktenablage/Archivierung	23
2.11.7	Nachtragsangebote nach Vergabe	23
2.11.8	Überschreitung der Vergabesumme	23
2.11.9	Vergaben an stadteigene Betriebe	23
2.12	Rückgängigmachung	24
2.12.1	Widerruf eines Zuschlags	24
2.12.2	Abbruch, Wiederholung, Neuauflage eines Submissionsverfahrens	24
3	Zahlungsverwesen	26
3.1	Teilzahlung/Rechnung	26
3.1.1	Allgemeines	26
3.1.2	Rechnungskontroll-Stempel	26

3.2	Rechnungskontrolle	27
3.2.1	Allgemeines.....	27
3.2.2	Abrechnung der Gesamtleistung der Unternehmung.....	27
3.3	Besondere Hinweise zur Rechnungskontrolle	27
3.3.1	Summarisch ausgestellte Rechnung.....	27
3.3.2	Gutschriften.....	27
3.3.3	Mehrwertsteuer	28
3.3.4	Lichtpausen, Planplots usw.....	28
3.3.5	Vervielfältigungen sowie Fotokopien.....	28
3.4	Skonto	28
3.5	Teuerung.....	29
3.5.1	Grundsatz.....	29
3.5.2	Materialteuerung	29
3.5.3	Lohnteuerung auf Akkordarbeiten	29
3.5.4	Regietarife.....	29
3.6	Verantwortlichkeit bei Kontrollen.....	29
3.7	Anweisung von Rechnungen und Akontozahlungsgesuchen	30
3.7.1	Beilagen	30
3.7.2	Kontrolle (Projektleitung resp. Buchhaltung AHB)	30
3.7.3	Zessionen.....	30
3.8	Sicherheitsleistung	30
3.8.1	Sicherheitsleistung der Unternehmung	30
3.8.2	Sicherheitsleistung für Vorauszahlung	31
3.8.3	Einholen und Überweisen der Bürgschaftsverpflichtung.....	31
3.8.4	Ablauf der Bürgschaftsverpflichtung	31
3.9	Baukostenüberwachung.....	31
3.9.1	Finanzrapport.....	32
3.9.2	Berechnung der Teuerung	32
3.10	Bauabrechnung.....	33
Stichwortverzeichnis.....		34

1 Allgemeines

1.1 Einleitung

Diese Wegleitung soll sowohl den Projektleiterinnen und Projektleitern des Amts für Hochbauten (AHB) als auch den beauftragten Architektinnen und Architekten sowie Ingenieurinnen und Ingenieuren bei Submissionen, Rechnungsbearbeitungen und allgemeinen administrativen Belangen von Nutzen sein. Sie ist massgebend für sämtliche vom AHB für die Stadtverwaltung und die Betriebe auszuführenden Bauvorhaben.

1.2 Baukredite

Baukredit-Kompetenzen:

Direktor Amt für Hochbauten	bis	CHF	200 000
Vorsteherin des Hochbaudepartements	bis	CHF	1 000 000
Stadtrat	bis	CHF	2 000 000
Gemeinderat	bis	CHF	* 20 000 000
Gemeinde (Volksabstimmung)	über	CHF	* 20 000 000

* nur für „neue Ausgaben“,
für „gebundene Ausgaben“ ist abschliessend der Stadtrat zuständig.

Ohne bewilligten Kredit dürfen keine Bauarbeiten in Angriff genommen werden.

Der Baukredit umfasst die Gesamtkosten des Bauvorhabens und darf **nicht** überschritten werden. Er ist nur für die im Kreditbeschluss umschriebene Bauaufgabe verfügbar.

Der Kostenstand ist während der Bauausführung laufend zu überprüfen.

Die KV-Positionen

- Unvorhergesehenes und
 - Zuschlag Bauherrschaft für die Ungenauigkeit der Berechnungsgrundlagen
- dürfen ohne schriftliche Freigabe durch die Vorsteherin des Hochbaudepartements bzw. den Direktor AHB nicht beansprucht werden.

Zeichnet sich eine Kreditüberschreitung ab, so ist **sofort** schriftlich der zuständigen Gruppenleiterin oder dem Gruppenleiter zu melden, wie durch geeignete Einsparungen der Kredit eingehalten werden kann. Ist eine Krediterhöhung unumgänglich, darf erst nach Erteilung einer solchen weiter disponiert werden.

1.3 Subventionen

Wenn Subventionen (Bund, Kanton u. a.) an die Baukosten geleistet werden, darf mit den Bauarbeiten erst nach Vorliegen der schriftlichen Subventionszusicherung begonnen werden.

1.4 Vergabekompetenzen

Für Aufträge an Unternehmungen:

Projektleiterin/Projektleiter	bis	CHF	50 000
Gruppenleiterin/Gruppenleiter	bis	CHF	100 000
Bereichsleiterin/Bereichsleiter	bis	CHF	100 000
Direktor Amt für Hochbauten	bis	CHF	300 000
Vorsteherin des Hochbaudepartements	bis	CHF	2 000 000
Stadtrat	über	CHF	2 000 000

1.4.1 Vergabegrundsätze

Vergaben aufgrund arbeitstypspezifischer Leistungsverzeichnisse – in Anlehnung an SIA-Norm 117 und 118 – sind als Einheit zu betrachten, sofern sie vom Arbeitsablauf her nur einer Unternehmung erteilt werden können.

1.5 Baubeginn

Bauvorhaben können begonnen werden, wenn:

- der Baukredit bewilligt ist;
- die Bewilligungen in allen Teilen vorliegen und allfällige Bedingungen erfüllt sind;
- die Subventionszusicherungen bzw. die Baufreigabe der Subventionsbehörden schriftlich vorliegen;
- die Bauzeitversicherung (Gebäudeversicherung Kanton Zürich) abgeschlossen und die Notwendigkeit allfälliger Zusatzversicherungen (Haftpflicht Bauherrschaft, Bauwesen usw.) abgeklärt worden ist.

2 Submissionswesen

2.1 Submissionen

Massgebend für die Vergabe von Lieferungen, Dienstleistungen und Bauarbeiten der Stadt Zürich ist die Submissionsverordnung (SVO) des Kantons Zürich vom 23. Juli 2003 (Inkraftsetzung 1. Januar 2004). Diese regelt den Anwendungsbereich, die Verfahrensarten, die Ausschreibung, die Eignung der Anbieterinnen und Anbieter, die Angebote, den Zuschlag des Auftrags sowie die Überwachung.

Mit der Ausschreibung (Lieferungen, Dienstleistungen und Bauarbeiten) und den zugehörigen Unterlagen wird eine wichtige Grundlage für das Vergabeverfahren und für den nachfolgend abzuschliessenden Vertrag gelegt. Das Vergaberecht regelt die Anforderungen an den Ausschreibungstext, die Inserate und die Ausschreibungsunterlagen, damit alle Anbietenden in gleicher und transparenter Weise behandelt werden.

2.2 Schwellenwerte

2.2.1 Bestimmen des Schwellenwerts

Der mutmassliche Auftragswert ist zu schätzen. Bei der Berechnung sind alle Arten der Vergütung, einschliesslich sämtlicher ausstehender Prämien, Gebühren oder Kommissionen und Zinsen zu berücksichtigen. Nicht einbezogen werden die KV-Positionen Unvorhergesehenes und Zuschlag Bauherrschaft für die Ungenauigkeit der Berechnungsgrundlagen sowie die Mehrwertsteuer. Dabei darf nicht knapp kalkuliert werden, insbesondere nicht, um Schwellenwerte zu unterschreiten.

- Zuerst ist festzustellen, ob die zu beschaffenden Leistungen der Interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen (IVöB) unterstehen. Dabei ist der **Schwellenwert** massgebend.
- Die Leistungen des gesamten Vorhabens müssen zuerst aufgeteilt werden in **Lieferungen, Dienstleistungen und Bauarbeiten**.
- Danach können die Ausschreibungsverfahren aufgrund des Auftragswerts für die einzelnen Leistungen festgelegt werden.

2.3 Verfahrensarten

2.3.1 Es werden folgende Verfahrensarten unterschieden

- Beim **offenen Verfahren** wird der geplante Auftrag öffentlich ausgeschrieben und alle Anbieterinnen und Anbieter können ein Angebot einreichen. Das offene Verfahren gilt als wettbewerbs- und nachwuchsfreundlich. Es wird auch bewusst gewählt, um die Korruptionsanfälligkeit oder das Beschwerderisiko zu mindern. Trotz einer Vielzahl von Anbietenden kann ein offenes Verfahren zeitlich wesentlich günstiger sein als ein selektives. Mit einer exakten

Wahl von Kriterien kann sodann in vielen Fällen eine Eignungsprüfung überzeugend und schnell durchgeführt werden.

- Das **selektive Verfahren** ist ein offenes Verfahren in zwei Phasen. In einer ersten, so genannten Präqualifikationsphase wird der geplante Auftrag öffentlich ausgeschrieben. Alle Anbieterinnen und Anbieter können einen Antrag auf Teilnahme einreichen. In der zweiten Phase werden die ausgewählten Anbieterinnen und Anbieter direkt zur Einreichung eines Angebots eingeladen. Das selektive Verfahren bietet sich an, um viele und unqualifizierte Angebote zu vermeiden. Zu beachten ist, dass das Auswahlverfahren, das zweiphasig erfolgt, einen erheblichen Aufwand verursachen kann. Dieser ist gegenüber dem Auftragswert abzuwägen. Soll die Zahl der Anbietenden, welche zu einem Angebot zuzulassen sind, limitiert werden, um die rationelle Durchführung des Vergabeverfahrens sicherzustellen, ist dies in der Ausschreibung anzugeben, vorzugsweise nicht mit einer fixen Zahl (z. B. 3 bis 6 Anbietende), um einen gewissen Spielraum beizubehalten. Bei Eignung zu vieler Anbietender kann zur Selektion auch ein Losentscheid in Betracht gezogen werden.
- Beim **Einladungsverfahren** werden die Anbieterinnen und Anbieter ohne Ausschreibung direkt zur Angebotsabgabe eingeladen. Um eine Wettbewerbslage zu garantieren, sollen es wenn möglich mindestens drei Angebote sein. Im Einvernehmen mit der Projektleiterin oder dem Projektleiter AHB sind nur Anbieterinnen und Anbieter einzuladen, welche die nötige beruflich-fachliche Qualifikation und Leistungsfähigkeit aufweisen und Gewähr für termingerechte Erfüllung sowie für Garantie- und Serviceleistungen bieten (siehe auch Kapitel 2.10.2 Vergabekriterien).
- Das **freihändige Verfahren** ist ein Verfahren, in dem ein Auftrag ohne Ausschreibung direkt vergeben werden kann. Es ist zum einen für Aufträge im Nicht-Staatsvertragsbereich, zum andern im Staatsvertragsbereich, im Rahmen der Ausnahmen gemäss **§ 10 SVO**, anwendbar. Als solche sind sie zurückhaltend anzuwenden. Die umschriebenen Sachverhalte müssen unzweifelhaft vorliegen. Heikel und häufig in zweifelhafter Weise beigezogen werden die Sachverhalte gemäss Buchstabe c (technische oder künstlerische Besonderheiten), d (Dringlichkeit) und f (Ersatz-, Ergänzungs- oder Erweiterungsleistungen). Die Projektleitenden haben das Vorliegen der besonderen Umstände wie „unvorhersehbare Ereignisse“, das „Fehlen angemessener Alternativen“ und die zwingend erforderliche „Austauschbarkeit“ überzeugend darzulegen. Zusätzlicher Aufwand der Projektleitenden allein rechtfertigt nie die Anwendung von § 10 SVO.

2.3.2 Konkurrenzofferten

Für jede Lieferung, Dienstleistung und Bauarbeit sind Konkurrenzofferten einzuholen, soweit dies nicht durch Patent- oder Urheberrechte bzw. Ergänzungsarbeiten zu bereits erteilten Aufträgen ohne höhere Einheitspreise eingeschränkt wird.

2.4 Schwellenwerte im Staatsvertragsbereich

AuftraggeberIn	Lieferungen (Auftragswert CHF)	Dienstleistungen (Auftragswert CHF)	Bauleistungen (Gesamtwert CHF)
Kantone/ Gemeinden	383 000	383 000	9 575 000
Behörden und öffentliche Unternehmungen in den Sektoren Wasser, Energie, Verkehr und Telekommunikation	766 000	766 000	9 575 000

2.4.1 Verfahrensarten und Fristen im Staatsvertragsbereich

Wahlweise	Fristen dürfen nicht kürzer als	Eingabeadresse
Offenes Verfahren	40 Tage seit der Ausschreibung für die Einreichung eines Angebots	Ausnahmslos an: Stadt Zürich Amt für Hochbauten Postfach, 8021 Zürich
Selektives Verfahren		
1. Phase	25 Tage seit der Ausschreibung für ein Gesuch um Teilnahme	
2. Phase	40 Tage zur Einreichung eines Angebots, gerechnet vom Zeitpunkt, zu dem die Einladung zur Angebotsabgabe ergeht	
Sonderfall § 10 SVO freihändiges Verfahren	20 Tage zur Einreichung eines Angebots beim freihändigen Verfahren sowie beim Einladungsverfahren und nur in Fällen, wo ohnehin eine Ausnahme gemäss § 10 SVO vorliegt	

Die Fristen können in ausgewiesenen Fällen gemäss § 20 SVO gekürzt werden, aber nicht auf weniger als 10 Tage.

2.4.2 Bagatellklausel für Bauaufträge

Werden für die Realisierung eines Bauwerks mehrere Bauaufträge vergeben, ist im Staatsvertragsbereich der Gesamtwert der Bauarbeiten massgebend. Bauaufträge im Staatsvertragsbereich, die je einzeln den Wert von CHF 2 Mio. nicht erreichen und zusammengerechnet 20 % des Werts des gesamten Bauwerks nicht überschreiten, müssen mindestens nach den Bestimmungen des von Staatsverträgen nicht erfassten Bereichs vergeben werden.

Die 20 % sind somit eine absolute Grenze für alle Aufträge zusammen, während die CHF 2 Mio. die Grenze pro Auftrag bedeuten.

2.5 Verfahrensschwellenwerte im Nicht-Staatsvertragsbereich

Verfahrensarten	Lieferungen (Auftragswert CHF)	Dienstleistungen (Auftragswert CHF)	Bauleistungen (Auftragswert CHF)	
			Baunebengewerbe	Bauhauptgewerbe
Freihändige Vergabe	unter 100 000	unter 150 000	unter 150 000	unter 300 000
Einladungsverfahren	unter 250 000	unter 250 000	unter 250 000	unter 500 000
Offenes Verfahren	ab 250 000	ab 250 000	ab 250 000	ab 500 000
Selektives Verfahren	ab 250 000	ab 250 000	ab 250 000	ab 500 000

2.5.1 Bauhauptgewerbe und Baunebengewerbe

Unter das **Bauhauptgewerbe** fallen in der Regel alle Arbeiten für die tragenden Elemente eines Bauwerks, wie z. B. Maurer- und Betonarbeiten, Gerüstbau, Fassadenisoliationsarbeiten, Aushub-, Bagger- und Traxarbeiten, Strassenbau (inkl. Belagseinbau), Spezialtiefbau (Pfählungen, Baugrubensicherungen, Ankerarbeiten usw.), Steinhauer- und Steinbrucharbeiten, Abbruch.

Zum **Baunebengewerbe** gehören in den meisten Fällen Maler-, Gipser-, Dachdecker-, Plattenleger-, Gärtner-, Spenglerei-, Heizungs-, Klima- und Lüftungsarbeiten. Massgebend sind jedoch immer die konkreten Umstände der einzelnen Ausschreibung. Je nach Konstruktionsart und Bauweise ist es beispielsweise möglich, dass Zimmer- und Metallbauarbeiten auch unter das Bauhauptgewerbe fallen, wenn ihren Produkten eine tragende und beherrschende Funktion für das Bauwerk zukommt.

Die Unterscheidung ist insbesondere bei der Ausschreibung von Bauaufträgen im Nicht-Staatsvertragsbereich – sowie im Staatsvertragsbereich im Bereich der Bagatellklausel – von Bedeutung, da unterschiedliche Schwellenwerte zur Anwendung gelangen.

2.5.2 Fristen für Ausschreibungen im Nicht-Staatsvertragsbereich

Verfahrensarten	In der Regel nicht weniger als	Eingabeadresse
Freihändige Vergabe	20 Tage (direkte Vergabe)	Das beauftragte externe Büro bzw. die Projektleitenden AHB
Einladungsverfahren	20 Tage (Liste der Eingeladenen mit Angabe der Eingabefrist an das Submissionsbüro AHB)	Stadt Zürich Amt für Hochbauten Postfach, 8021 Zürich
Offenes Verfahren	20 Tage seit der Ausschreibung für die Einreichung eines Angebots	
Selektives Verfahren Fehler! Textmarke nicht definiert. 1. Phase 2. Phase	20 Tage seit der Ausschreibung für ein Gesuch um Teilnahme 20 Tage zur Einreichung eines Angebots, gerechnet vom Zeitpunkt, zu dem die Einladung zur Angebotsabgabe ergeht	

2.6 Ausschreibung

Aufträge, die für einen bestimmten Zeitraum geplant sind, können gesamthaft in einer einzigen Publikation veröffentlicht werden.

Bei Etappierungen und Losaufteilungen ist, wenn immer möglich, gesamthaft auszuschreiben und bei Erteilung des Gesamtauftrags oder mehrerer Lose/Etappen auch gesamthaft zu vergeben. Ein Verzicht auf eine Gesamtausschreibung ist zu begründen.

2.6.1 Publikationsvorschriften

Während im Einladungs- und freihändigen Verfahren eine direkte Mitteilung erfolgt, ist die Ausschreibung im **offenen** und **selektiven Verfahren** im kantonalen Amtsblatt und zusätzlich auf der elektronischen Plattform des Bundes und der Kantone, d. h. des Vereins Simap.ch, zu veröffentlichen.

Publikationsorgane:

- [Amtsblatt des Kantons Zürich](#) (Muster 1 und 2)
- www.simap.ch
- Tagblatt der Stadt Zürich
- tec21 und Hochparterre (nur bei Wettbewerben und Studienaufträgen)
- bei auswärtigen Objekten allenfalls auch in der Tageszeitung der entsprechenden Region

Bei Aufträgen im Staatsvertragsbereich ist eine Zusammenfassung in französischer Sprache im kantonalen Amtsblatt und auf simap.ch erforderlich.

Die Ausschreibungs- und Eingabedaten (Publikation **nur** freitags) sind mit dem **Submissionsbüro** AHB festzulegen (Direktwahl 044 412 21 49), das auch die Inserate aufgibt.

2.7 Formular „Angebot“

(Muster 3 bzw. 4)

2.7.1 Grundlagen zu Wettbewerb

Als Vorspann zum Leistungsverzeichnis ist entweder das Angebotsformular Einladungs-/offenes/selektives Verfahren oder das Angebotsformular freihändiges Verfahren des AHB zu verwenden, welches sich auf die Bedingungen für Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten der Stadtverwaltung, die Normen des SIA und die im Einvernehmen mit dem SIA aufgestellten Normen anderer anerkannter Fachverbände sowie die einschlägigen städtischen, kantonalen und eidgenössischen Vorschriften abstützt.

Muster 1: Publikation (offenes Verfahren)
Muster 2: Publikation (selektives Verfahren)
Muster 3: Angebot (Einladungs-, offenes, selektives Verfahren)
Muster 4: Angebot (freihändiges Verfahren)

Neben dem Gegenstand und Umfang des Auftrags sowie den administrativen Randbedingungen sind namentlich die Eignungs- und Zuschlagskriterien, die zur Anwendung gelangen sollen, aufzuführen. Eignungskriterien sind deutlich von den Zuschlagskriterien abzugrenzen. Während die letzteren sich auf das einzureichende Angebot beziehen, sind Eignungskriterien immer in Bezug auf die von den Anbietenden geforderten Eigenschaften festzulegen. Beim freihändigen Verfahren entfallen die Eignungs- und Zuschlagskriterien.

2.7.2 Eignungskriterien

Die Eignungskriterien beziehen sich auf die Anbietenden (also nicht auf das Angebot). Damit wird festgelegt, welche **Eigenschaften und Fähigkeiten die Anbieterin oder der Anbieter** aufweisen muss, damit sie für die Erfüllung des Auftrags in Frage kommt. Es sind deshalb schon zu Beginn des Verfahrens objektive Kriterien zur fachlichen, finanziellen, wirtschaftlichen, technischen und organisatorischen Leistungsfähigkeit in den Ausschreibungsunterlagen festzulegen und die zu erbringenden Nachweise zu bezeichnen. Die Eignungskriterien sollen es ermöglichen, diejenigen Anbietenden, die nicht in der Lage sind, den Auftrag auszuführen, vom Verfahren auszuschliessen.

Mögliche Beispiele (nicht abschliessend und ungeordnet):

- Erfahrung in der sach- und zeitgerechten Ausführung von Leistungen der ausgeschriebenen Art. *Aktuelle und gute Referenzauskünfte und/oder Unterlagen über bereits erbrachte Leistungen verlangen.*
- Erfahrung in der Ausführung von Leistungen gleicher Grösse und/oder Komplexität der ausgeschriebenen Art. *Aktuelle und gute Referenzauskünfte und/oder Unterlagen über bereits erbrachte Leistungen verlangen.*
- Erfahrung mit dem Umbau von ... (Amtshäuser/Schulbauten/Spitäler/Industriebauten/Denkmalschutzobjekte usw.). *Aktuelle und gute Referenzauskünfte und/oder Unterlagen über bereits erbrachte Leistungen verlangen.*
- Unternehmung mit eingeführtem oder im Aufbau begriffenen Qualitäts- und/oder Umwelt-Management-Systemen (ISO 9001/14001, EMAS oder gleichwertiges System) oder entsprechenden nachgewiesenen Anstrengungen.
- Finanzielle Leistungsfähigkeit. *Aktuelle und gute Referenzauskünfte von Banken und Versicherungen; allenfalls Betriebsregisterauszug, Angaben über bezahlte Steuern und Sozialabgaben verlangen; evtl. Erfüllungsbürgschaft bzw. Nachweis, dass im Auftragsfall diese beigebracht werden kann oder Bestätigung von Bank über gute Liquidität und Bonität verlangen.*
- Spezialbewilligung, Prüfungsnachweis, Zulassung (Konzession) bzw. Nachweis, dass Konzession im Auftragsfall erteilt würde.
- Ausbildung und Erfahrung des verantwortlichen und einzusetzenden Personals (evtl. *genauere Angaben zur gewünschten Ausbildung mit dem Zusatz „oder gleichwertig“*).
- Verfügbarkeit von Personal und Infrastruktur. *Organigramm, Einsatzplan verlangen.*
- Ausreichende organisatorische Kompetenz. *Organigramm, aktuelle und gute Referenzauskünfte und/oder Unterlagen über bereits erbrachte Leistungen oder zu erbringende Serviceleistungen verlangen.*
- Projektmanagementleistungen im konkreten Fall. *Angaben verlangen.*
- Angaben zur Unternehmung (vgl. Muster 5).

2.7.3 Zuschlagskriterien

Der Zuschlag erfolgt an das „**wirtschaftlich günstigste Angebot**“ (nicht zu verwechseln mit dem „billigsten Angebot“). Dieses wird ermittelt anhand von Zuschlagskriterien. Die Wahl der richtigen Kriterien ist deshalb entscheidend. Die für eine bestimmte Beschaffung massgeblichen Zuschlagskriterien sind im Hinblick auf die Besonderheiten des jeweiligen Auftrags „**masszuschneiden**“. Die Kriterien müssen **sachlich begründet** sein und dürfen sich **nicht diskriminierend** auswirken. In [§ 33 SVO](#) sind mögliche Zuschlagskriterien aufgezählt; die Aufzählung ist nicht abschliessend. Es wird empfohlen, sich auf wenige Kriterien zu beschränken, da diese für die Auswertung verbindlich sind. In der Regel nicht mehr als 4 bis 7. Bei einfachen Aufträgen auch nur 2 oder 3. Wenn ausschliesslich der Preis ausschlaggebend sein soll oder kann (bei Standardprodukten), ist dies klar zu deklarieren.

Mögliche Beispiele (vgl. auch Checkliste AHB vom [09.02.2004](#)):

- Qualität der Materialien/der Ausführung/des vorgeschlagenen Konzepts usw. (detaillierte Umschreibung des Begriffs „Qualität“).
- Wirtschaftlichkeit des vorgeschlagenen Konzepts (Berechnung verlangen).
- Umweltverträgliche, gesundheitlich unbedenkliche Materialien und/oder ökologisch einwandfreie Ausführung/umweltschonende Entsorgungsmöglichkeit (Anforderungen detailliert nennen, z. B. gemäss Dokumentation „Bauen + Ökologie“).
- Architektonische Gestaltung des Gebäudes, der Umgebung, des Aussenraums, der Gesamtanlage usw.
- Sorgfältiger Umgang mit Altbausubstanz.
- Preis.
- Städtebauliche Einordnung in die Umgebung.
- Innovative Ideen zur Realisierung des Projekts.
- Kreatives Projekt/kreativer Lösungsvorschlag.
- Lehrlingsausbildung.
- Technisch hoher Wert der vorgeschlagenen Ausführung.
- Ästhetisch hochwertiges Projekt/Konzept.
- Zweckmässige, platzsparende, übersichtliche Anlage.
- Einfache, funktionelle, bedienerfreundliche und personalarme Bedienung der Anlage.
- Niedrige Unterhalts- und Betriebskosten pro Jahr in den ersten drei Jahren (Zeitraum nennen, Berechnung verlangen).
- Sicherstellung eines anlagebezogenen, leistungsfähigen Kundendiensts (evtl. zeitliche Erreichbarkeit festlegen).
- Leistungsfähige Unterhalts- und Serviceorganisation.
- Einhaltung der Termine (Terminplan und evtl. Bestätigung verlangen).
- Beurteilung des Produkts/der Anlage im Betrieb durch Testpersonen.

Die Zuschlagskriterien sind in den Ausschreibungsunterlagen in der Reihenfolge ihrer Bedeutung, allenfalls unter Angabe einer prozentualen Gewichtung, aufzuführen.

2.7.4 Unzulässige Zuschlagskriterien

Kriterien, die direkt oder indirekt einheimische Anbietende bevorzugen, sind unzulässig. Dazu gehören offensichtliche diskriminierende Kriterien wie Ortsansässigkeit, Steuerdomizil oder Prozentklauseln, die erklären, dass Angebote von Einheimischen in einem gewissen preislichen Toleranzbereich bevorzugt behandelt werden sollen. Heikel sind aber auch Kriterien wie: örtliche Kenntnisse, Länge der Transportwege, rasche Verfügbarkeit, Serviceangebot vor Ort usw. Nur wenn der konkrete Auftrag diese Voraussetzung sachlich klar erfordert, sind sie zulässig und führen nicht zu einer versteckten Bevorzugung von einheimischen Anbietenden.

2.7.5 Lose

Eine Losaufteilung ist, wo möglich und sinnvoll, vorzusehen und im Leistungsverzeichnis entsprechend zu umschreiben (Anzahl und Grösse der Lose). Im Angebotsformular Einladungs-/offenes/selektives Verfahren ist durch Angabe der Lose (z. B. 1 bis 4 Lose) die Wahlmöglichkeit offen zuhalten.

2.7.6 Termine

Ausführungs- und Liefertermine sind anzugeben.

2.7.7 Konventionalstrafe

Der Betrag muss in angemessenem Verhältnis zur Offertsumme und zur Wichtigkeit des Objekts stehen (Anwendung beschränken).

2.7.8 Allgemeine Abzüge (Bauschäden, Baureinigungen usw.)

Die Abzüge an der Gesamtabrechnungssumme der Unternehmung richten sich nach Ziffern 18.7 (Einladungs-/offenes/selektives Verfahren) und 14.6 (freihändiges Verfahren) der Angebotsformulare. Die Kosten für Bauschäden und Baureinigung sind nach effektiven Beträgen anteilmässig aufzuteilen.

2.7.9 Garantie und Sicherheitsleistung (Kapitel 3.8)

2.7.10 Unterschrift der Unternehmung

Nicht rechtsgültig unterzeichnete Angebote fallen bei der Vergabe ausser Betracht.

2.7.11 Lohnsumme

Es sind die Lohnsummen der letzten drei vollendeten Jahre einzusetzen (Stichtag 1. Februar).

2.7.12 Vorbemerkungen zum Angebot

Vorbemerkungen dürfen keine den Submissionsgrundlagen widersprechenden Angaben oder Wiederholungen enthalten, sondern sollen nur auf objektbedingte Angaben technischer oder betrieblicher Art und Auflagen hinweisen, welche in der Preisberechnung zu berücksichtigen sind (spezielle Vorbemerkungen zum Angebot siehe Muster 6 und 7).

Zum Beispiel: Lage des Objekts, Beschaffenheit des Baugrunds, örtliche Gegebenheiten (Zufahrt, Platzverhältnisse, bewohnte oder unbewohnte Räume usw.), Transportmöglichkeiten am Objekt, bauseitige Leistungen, zeitliche Einschränkung lärmiger Arbeiten usw.

2.8 Leistungsverzeichnis

2.8.1 Positionstext

Alle Positionen sind klar zu formulieren. Soweit vorhanden und geeignet, sind die Positionen des Normpositionen-Katalogs (NPK) der Schweizer Bauwirtschaft zu verwenden. Bei Streitfällen, verursacht durch unsachgemässe und unklare Positionstexte, wird einer begründeten Auslegung der Unternehmung den Vorrang gegeben.

2.8.2 Global- und Pauschalpreise

Das Aussetzen solcher Positionen ist dann statthaft, wenn der Gegenstand in allen Eigenschaften bekannt gegeben werden kann (SIA-Norm 118, Art. 40 und 41).

2.8.3 Regiearbeiten und Richtpreise

Sofern diese einen namhaften Teil der Leistung ausmachen, sind sie in entsprechenden Positionen im Leistungsverzeichnis aufzuführen. Diese Positionen sind mit „in Regie“ oder „nach Ergebnis“ zu bezeichnen, ohne dafür Beträge einzusetzen.

Regielohnansätze sind **nach** den Akkordpositionen aufzuführen.

2.8.4 Rabatt

Die von der Unternehmung einzusetzenden Rabattansätze für Akkordarbeiten sowie die Mindestansätze für Regiearbeiten sind in den Angebotsformularen (Muster bzw.) aufgeführt.

Bei höherem Regieanteil empfiehlt es sich, von den Anbietenden einzusetzende Regiekonditionen im Leistungsverzeichnis aufzuführen, denn es steht ihnen frei, über die festgelegten Mindestansätze hinausgehende Vergünstigungen zu gewähren.

2.8.5 Technische Spezifikationen

Die technischen Spezifikationen werden auf der Grundlage der in der Schweiz verwendeten technischen Normen definiert.

Anforderungen oder Hinweise in Bezug auf besondere Handelsmarken oder -namen, Patente, Muster oder Typen sowie auf einen bestimmten Ursprung oder Produzenten sind nicht zulässig, es sei denn, dass es keine hinreichend genaue oder verständliche Art und Weise der Beschreibung des Beschaffungsbedarfs gibt, und sofern in die Vergabeunterlagen die Worte „oder gleichwertig“ einbezogen werden.

Weicht eine Anbieterin oder ein Anbieter von diesen Normen ab, so hat sie oder er die Gleichwertigkeit dieser technischen Spezifikationen zu beweisen.

2.8.6 Ökologie

Ökologischen Gesichtspunkten als Bestandteil einer nachhaltigen Bauweise ist auch bei der Materialwahl, Ausführungsart und Baustellenentsorgung besondere Beachtung zu schenken. Die entsprechenden Zielsetzungen, Anforderungen und Empfehlungen sind in der Dokumentation „Bauen + Ökologie“ des Hochbaudepartements festgelegt. Die Dokumentation wird periodisch dem neuesten Kenntnisstand angepasst. Direkte Auskünfte erteilt die Fachstelle Nachhaltiges Bauen des AHB (Tel. 044 412 26 98 oder 81).

Die „Allgemeine bauökologische Submissionsbedingungen“ (Muster 8) werden den Leistungsverzeichnissen vorangestellt und sind integrierter Bestandteil aller Werkverträge. Diese Bedingungen sind gültig, sofern in den Leistungsbeschreibungen keine abweichenden Anforderungen festgelegt sind.

Die projektspezifischen ökologischen Anforderungen, insbesondere jene gemäss den Merkblättern nach BKP (3.2 der Dokumentation), sind in den Positionen der Leistungsbeschreibung festzulegen. Die Merkblätter nach BKP dürfen nicht dem Devis beigelegt werden. Es empfiehlt sich grundsätzlich, als Hauptposition die nachhaltigste Lösung zu wählen und weniger nachhaltige Lösungen als Varianten (mit Mehr- oder Minderpreis) auszuschreiben.

Als Hilfsmittel für die Devisierung stehen „eco-devis“ zur Verfügung, welche im NPK ökologisch interessante Positionen kennzeichnen. Eco-devis sind in den wichtigsten Devisierungsprogrammen integriert und vereinfachen die Festlegung ökologischer Anforderungen in den Leistungsbeschreibungen. Wichtige Informationen sind auch auf Faltblättern erhältlich (Download unter www.eco-bau.ch).

Die Umsetzung der ökologischen Vorgaben in den Bauprojekten ist zentraler Bestandteil der Managementpolitik des AHB. Die Projektleitenden sind dafür zuständig, dass alle externen Beauftragten im Besitz der Dokumentation „Bauen + Ökologie“ sind und die eco-devis bei der Devisierung angewendet werden. Für die Umsetzung der Anforderungen und Empfehlungen sind die beauftragten Planenden zuständig. Abweichungen in Ausnahmefällen sind zu begründen und den Projektleitenden zur Genehmigung vorzulegen. In heiklen Fällen ist die Fachstelle Nachhaltiges Bauen bei der Entscheidungsfindung einzubeziehen.

2.8.7 Arbeitsgemeinschaften

Es ist mehreren Anbietenden unbenommen, ein gemeinsames Angebot einzureichen, wenn dies von den Vergabebedingungen nicht ausdrücklich ausgeschlossen oder eingeschränkt wird. Solche gemeinsam unterzeichnende Anbietende bilden grundsätzlich eine einfache Gesellschaft im Sinne des Bundeszivilrechts. Es versteht sich von selbst, dass die Mitglieder von Arbeitsgemeinschaften dieselben Grundsätze einzuhalten haben, wie jede einzelne Anbieterin und jeder einzelne Anbieter.

2.8.8 Subunternehmung; General- oder Totalunternehmung

Anbietende, die ihnen erteilte **Aufträge an Dritte** weitergeben, haben mit diesen vertraglich zu vereinbaren, dass sie die Bestimmungen über den Arbeitsschutz, die Arbeitsbedingungen sowie die Gleichbehandlung von Frau und Mann ebenfalls einhalten.

Bei grösseren Montagearbeiten (Türen, Fenster, Decken usw.) sind in die Devis unter den Vorbemerkungen folgende Fragen aufzunehmen:

- Verfügen Sie über eine eigene Anschlägerinnen- bzw. Anschlägergruppe, und wird diese für die offerierte Arbeit auch eingesetzt?
- Wenn nein, wer führt für Sie diese Arbeit aus?

2.9 Angebote

2.9.1 Einreichung der Angebote

- Beim freihändigen Verfahren ist die Eingabeadresse das beauftragte externe Büro bzw. das AHB.
- Beim selektiven und offenen Verfahren sowie im Einladungsverfahren müssen die Angebote innerhalb der festgesetzten Frist beim AHB eintreffen. Das Datum des Poststempels ist **nicht** massgebend.

Aus Gründen einer klaren und eindeutigen Angebotsabgabe sind Offerten per E-Mail oder Fax nicht zulässig. Ebenso sind telefonische Angebote unzulässig.

2.9.2 Öffnung der Angebote

Die fristgerecht eingereichten Angebote werden beim selektiven und offenen Verfahren sowie im Einladungsverfahren durch mindestens zwei gleichzeitig anwesende Vertretungen des Submissionsbüros AHB geöffnet. Im Offertöffnungsprotokoll sind die Namen der anwesenden Personen, die Namen der Anbietenden, die Eingangsdaten sowie die Preise der Angebote und allfällige Varianten festzuhalten.

Zu spät eingetroffene oder nicht unterzeichnete Angebote werden im Offertöffnungsprotokoll als Nichteinhaltung der Eingabefrist bzw. fehlende Unterschrift vermerkt und vom Verfahren ausgeschlossen (Mitteilung des Ausschlusses erfolgt nach Offertöffnung). Die Angebote verbleiben im Submissionsbüro AHB.

Allen Anbietenden ist spätestens nach dem Zuschlag Einsicht in das Protokoll zu gewähren. Die Anbietenden haben keinen Anspruch darauf, zu einem früheren Zeitpunkt Auskunft zu erhalten.

2.9.3 Fachliche und rechnerische Prüfung der Angebote

Die Angebote sind zu kontrollieren und aufgrund der vorgängig festgelegten Eignungs- und Zuschlagskriterien zu prüfen. Dabei können offensichtliche Rechnungs- und Schreibfehler korrigiert werden (wobei diese Korrekturen ohne Beizug der betroffenen Anbieterin oder des betroffenen Anbieters zu erfolgen haben).

Beispiele für die zulässige Korrektur von Rechnungsfehlern sind Additions- und Multiplikationsfehler: 10 Meter à CHF 25.00 = 200.00 usw. Unzulässig ist die Korrektur von Kalkulationsfehlern.

Die kontrollierten Angebote sind zu visieren.

Regielohnansätze dürfen die von der Finanzverwaltung der Stadt Zürich festgelegten Tarife nicht übersteigen.

2.9.4 Erläuterungen

Im Rahmen der Prüfung der Angebote kann es erforderlich sein, von den Anbietenden weitere Erläuterungen bezüglich ihrer Eignung und ihrer Angebote zu verlangen. Dabei sollten die Anbietenden aber darauf aufmerksam gemacht werden, dass kein abgeändertes Angebot eingereicht werden kann. Wird hierfür nicht der schriftliche Weg gewählt, sind mündlich abgegebene Erläuterungen in den Akten festzuhalten.

2.9.5 Verbot von Abgebotsrunden

Das Einholen oder die Entgegennahme von Abgebotsen ist nicht gestattet. Das Verbot von Abgebotsrunden bezieht sich auf Verhandlungen über Preise, Preisnachlässe und Änderungen des Leistungsinhalts in diesem Zusammenhang. Einzig im freihändigen Verfahren sind Verhandlungen möglich.

Eine bloss technische Bereinigung der Angebote, die keine solchen Elemente enthält, ist weiterhin zulässig.

2.9.6 Verdacht auf Unterangebot

Anbietende, deren Angebote ungewöhnlich niedriger sind als andere eingereichten Angebote, sind aufzufordern, einen Nachweis/eine Bestätigung über die Erfüllung der Teilnahme- und Auftragsbedingungen beizubringen. Die Anbietenden können dazu angehalten werden, Unterlagen einzureichen bzw. Fragen zu beantworten. Die Frage, ob ein Angebot ungewöhnlich niedrig ist, ist nicht auf mathematische Weise, sondern durch eine Beurteilung des Angebotsspektrums festzulegen (Muster 9).

Beispiele:

- Darlegung der Kalkulationsgrundlagen, sofern nicht bereits im Angebot enthalten (detaillierte Materialkosten, Stundenansätze bei Pauschalangebot, der Offerte zugrunde gelegter geschätzter Arbeitsaufwand)
- Genaues Zeitprogramm
- Einsatzplan des Personals, namentliche Bekanntgabe der Beschäftigten und dessen Ausbildung
- Nachweis über das Einhalten von Gesamtarbeitsverträgen
- Einsatzplan von Maschinen
- Technische Angaben zu Materialien, Maschinen oder anderen Hilfsmitteln

Zu empfehlen ist der ausdrückliche Hinweis, dass keine Nachtragsofferten (neue Preise) angeboten werden dürfen.

Geht eine plausible Begründung innerhalb einer gesetzten Frist **nicht** ein, werden die Angebote vom Zuschlag ausgeschlossen.

Unzulässig ist aber ein Ausschluss, der allein mit dem ungewöhnlich tiefen Preis begründet wird.

Der Ausschluss infolge eines ungewöhnlich niedrigen und nicht ausreichend begründeten Angebots ist im Rahmen des Absageschreibens mitzuteilen.

2.9.7 Ausschluss von Anbietenden

Anbietende werden vom Wettbewerb ausgeschlossen, wenn sie einen Ausschlussgrund im Sinne von §28 SVO erfüllen.

Beispiel für Unvollständigkeit des Angebots: Anbietende können den Nachweis nicht erbringen, dass im Auftragsfall ausschliesslich Komponenten eingesetzt würden, welche die vom Verband der kantonalen Feuerversicherungen (VKF) geforderten Standards erfüllen.

Vorgehen:

- Überprüfung der Unterlagen hinsichtlich Termineinhaltung, Unterschrift, Vollständigkeit und Richtigkeit der Unterlagen.
- Überprüfung der Anbietenden bezüglich ihrer Eignung.
- Einholen einer Betreuungsauskunft.
- Einholen von Auskünften beim betreffenden Berufsverband bezüglich der Einhaltung der Arbeitsbedingungen und Arbeitsschutzbestimmungen sowie der Gleichbehandlung von Frau und Mann durch die Anbietenden.
- Allenfalls die Anbietenden - unter Fristansetzung - zur Einreichung von Unterlagen auffordern.

Ergibt die Überprüfung des Angebots, dass ein Ausschlussgrund vorliegt, wird die Anbieterin oder der Anbieter vom Wettbewerb ausgeschlossen. Der Ausschluss wird im Zeitpunkt des Absageschreibens/der Publikation des Submissionsergebnisses mitgeteilt. Es empfiehlt sich, den Ausschluss vom Wettbewerb in einem individuellen Begleitschreiben kurz zu begründen.

2.9.8 Nachtragsofferte vor der Vergabe

Wenn Nachtragspreise eingeholt werden müssen, so sind nur noch die für eine Vergabe in Frage kommenden Unternehmungen einzuladen. Die Nachtragspreise müssen auf der Basis der Grundofferte errechnet sein. Die offerierten Rabatte und Skonti dürfen nicht verändert werden.

2.10 Zuschlag

Der Zuschlag erfolgt an das wirtschaftlich günstigste Angebot aufgrund der vorgängig festgelegten Kriterien. Bei der Bewertung ist das Preis-/Leistungsverhältnis zu beachten.

2.10.1 Submissionsergebnis (bereinigte Eingabesummen)

Aufzuführen sind **alle** Angebote (inkl. Teil-, Pauschalangebote, Varianten und ungültige Angebote) in der Rangfolge der bereinigten Akkordsumme **netto inkl. MWST** (Muster 10).

Bei reinen Regieaufträgen bzw. hohem Regieanteil sind in der Kolonne Bemerkungen die Regiekonditionen (von der Unternehmung gewährte Rabatte und Skonti) einzusetzen.

2.10.2 Vergabekriterien

Der Zuschlag hat nur an Anbietende zu erfolgen, die vertraglich gewährleisten, dass

- die Arbeitsschutzbestimmungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (SUVA, AHV usw.) eingehalten werden. Die Bestimmungen am Ort der Leistung sind massgebend;
- die Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingehalten werden (Gesamtarbeitsvertrag GAV oder Normalarbeitsverträge NAV; wenn diese fehlen: Einhalten der tatsächlichen orts- und branchenüblichen Arbeitsbedingungen. Die Bestimmungen am Ort der Leistung sind massgebend);
- Frau und Mann gleichbehandelt werden;
- sie die nötige beruflich-fachliche Qualifikation und Leistungsfähigkeit aufweisen und Gewähr für termingerechte Erfüllung sowie für einwandfreie Garantie- und Serviceleistungen bieten;
- sie sich gewerbsmässig und eigenständig mit dem Erbringen von Leistungen der geforderten Art befassen.

2.10.3 Vergabeantrag

Nach sorgfältiger, gewissenhafter Abklärung aller Vergabekriterien ist der Vergabeantrag zu stellen und vollständig auszufüllen. Bei reinen Regieaufträgen bzw. hohem Regieanteil ist der maximale, im Auftrag aufzuführende Betrag anzugeben, der von der Unternehmung nicht überschritten werden darf (Muster 11).

Hinweis für die Begründung:

Aufzuführen sind die Gründe für die Wahl der Unternehmung, allfällige Hinweise, weshalb sie nicht berücksichtigt werden soll sowie Angaben über die Verwendung grösserer Regiebeträge usw. Ferner sind allfällige Bemerkungen, die im Auftrag an die Unternehmung aufzuführen sind, vorzuschlagen.

Vergabeantrag = Vorschlag von Architektin/Architekt oder Ingenieurin/Ingenieur: Die Wahl einer andern Unternehmung durch die Bauherrschaft bleibt vorbehalten. Verhandlungen mit den vorgeschlagenen Unternehmungen dürfen erst geführt werden, wenn die Arbeiten von der zuständigen Instanz vergeben worden sind.

Wichtig:

Während des Vergabeverfahrens dürfen an die Anbietenden keinerlei Auskünfte erteilt werden, bevor der Entscheid der zuständigen Instanz vorliegt.

2.10.4 Vergabesumme

Der Vergabebetrag setzt sich zusammen aus der bereinigten Offertsumme **netto** inkl. MWST und dem geschätzten Betrag für Regiearbeiten.

2.10.5 Vergabeakten

Dem Vergabeantrag zuhanden von Projektleiterin bzw. Projektleiter AHB sind folgende Unterlagen beizulegen:

- Protokoll der Offertöffnung (unverändert)
- Submissionsergebnis (bereinigte Eingabesummen)
- Originalofferte der vorgeschlagenen Unternehmung und **alle** Konkurrenzangebote
- Detailunterlagen (Vergleichsinformationen), Referenzen usw.
- ggf. Begründungen von Unternehmungen mit ungewöhnlich niedrigen Angeboten

Unter der Werkvertragslimite von CHF 50 000 soll die Bauleitung zu ihren Akten eine Fotokopie des vorgeschlagenen Angebots erstellen.

2.10.6 Umsatzregister der Stadt Zürich (URZ)

Der URZ-Auszug ist kein massgebendes Vergabekriterium. Die im URZ gespeicherten Daten dienen lediglich als interne Information und geben z. B. anhand der Lohnsummen-Angaben Aufschluss über die Betriebsgrössen der Unternehmungen.

Aussenstehenden Personen ist das URZ nicht zugänglich (Datenschutz).

2.11 Bestellung/Werkvertrag

2.11.1 Beschluss/Verfügung/Auftrag

Eine Arbeit oder Lieferung gilt als vergeben, wenn die Bauleitung im Besitze eines der Vergabekompetenz entsprechenden Beschlusses des Stadtrats, der Vorsterherin des Hochbaudepartements oder eines durch das AHB erteilten Auftrags (Bestellschein) ist.

2.11.2 Kompetenzen Architektin/Architekt und Ingenieurin/Ingenieur

Kleinere Arbeiten oder Lieferungen bis zu CHF 5 000 kann die Architektin/der Architekt oder die Ingenieurin/der Ingenieur als Gesamtleitung in eigener Befugnis vergeben. Solche Bestellungen sind schriftlich zu bestätigen und eine Kopie dem AHB zuzustellen.

Das Bestellschreiben muss einleitend folgenden Text enthalten:

Aufgrund der „Bedingungen für Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten der Stadtverwaltung“ übertragen wir Ihnen

2.11.3 Mitteilung an berücksichtigte/nicht berücksichtigte Anbietende

1. Allen Anbietenden wird das Submissionsergebnis umgehend bekanntgegeben und das Angebot verdankt.
2. Die Zuschläge im offenen und im selektiven Verfahren werden innert 72 Tagen im [kantonalen Amtsblatt](#) sowie gleichzeitig elektronisch auf www.simap.ch veröffentlicht. Mit der Zustellung bzw. der Veröffentlichung beginnt die 10-tägige Beschwerdefrist zu laufen. Die Publikation (nur freitags) ist zeitlich mit dem Schreiben gemäss Ziff. 1 zu koordinieren.

Publikationsorgan: Amtsblatt des Kantons Zürich und auf simap.ch .
--

2.11.4 Vertragsabschluss

Bei Vergaben über CHF 50 000 wird in der Regel ein Werkvertrag erstellt. Dieser darf erst nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist (10 Tage) abgeschlossen werden bzw. wenn einer Beschwerde keine aufschiebende Wirkung zuerkannt oder wenn die Beschwerde abgewiesen wurde. Diese Frist ist bei der Terminplanung einzuberechnen.

Der Werkvertrag wird aufgrund des Angebots in zwei Exemplaren ausgefertigt und der Vertragspartnerin/dem Vertragspartner zur Unterschrift zugeschickt. Um allfällige Veränderungen feststellen zu können, verbleibt die Originalofferte als so genanntes, nicht zu unterzeichnendes „Büroexemplar“ bei der beauftragten Architektin/Ingenieurin bzw. beim beauftragten Architekten/Ingenieur (vgl. Dienstweisung vom [8. Juli 2002](#)).

Unterschriftenblatt ist am Schluss des Leistungsverzeichnisses seitenverkehrt anzuheften (Muster 12 bzw. 13).
--

2.11.5 Unterschriften

Die beiden Exemplare des Werkvertrags sind in der nachstehenden Reihenfolge allseitig zu unterzeichnen:

1. Unternehmung
2. Architektin/Architekt bzw. Ingenieurin/Ingenieur
3. Projektleiterin bzw. Projektleiter AHB und anschliessend über Submissionsbüro an
4. Gruppenleiterin bzw. Gruppenleiter

Die allseitig unterzeichneten Werkverträge erhalten:

- AHB
- Unternehmung

2.11.6 Aktenablage/Archivierung

Sämtliche Originalangebote bleiben im Besitze des AHB. Die Vergabeakten sind während dreier Jahre nach dem rechtsgültigen Abschluss des Verfahrens aufzubewahren.

2.11.7 Nachtragsangebote nach Vergabe

Nachtragsangebote als Bestandteil des Werkvertrags werden in der Regel der Unternehmung vom AHB nicht bestätigt. Wenn solche Nachträge 10 % des Vergabebetrags überschreiten, ist eine Vergabeerhöhung zu beantragen (Muster 14).

2.11.8 Überschreitung der Vergabesumme

Die Bauleitung und die Projektleiterin bzw. der Projektleiter haben die Baukosten laufend zu überprüfen. Bei einer sich abzeichnenden Überschreitung des Vergabebetrags ist Folgendes zu beachten:

- Die Vergabekompetenzen der einzelnen Instanzen sind limitierte Beträge (Kapitel 1.4). So ist z. B. ein Auftrag des Direktors AHB bei Überschreitung der Kompetenz durch eine Verfügung der Vorsteherin des Hochbaudepartements zu ersetzen.
- Wenn sich eine Überschreitung des Vergabebetrags um mehr als 10 % abzeichnet, ist rechtzeitig Antrag auf Erhöhung der Vergabe zu stellen (Muster).
- Bei Antrag auf Vergabeerhöhung ist der Nachweis (z. B. mittels aktualisiertem Finanzrapport) zu erbringen, dass der Gesamtkredit nicht überschritten wird (Kapitel 1.2).

2.11.9 Vergaben an stadteigene Betriebe

Führen stadteigene Betriebe Arbeiten aus, gelten die gleichen Richtlinien und Kompetenzen wie bei den Vergaben an private Unternehmungen. Hingegen erfolgt der Zahlungsverkehr in der Regel mittels Verrechnungsanweisung. Im Auftragschreiben ist das Konto und die zu belastende Dienstabteilung aufzuführen.

z. B. Vermerk: Verrechnungsanweisung an Amt für Hochbauten, BAV/Kto.

2.12 Rückgängigmachung

2.12.1 Widerruf eines Zuschlags

Ein bereits erfolgter Zuschlag kann unter den gleichen Voraussetzungen widerrufen werden, die auch für den Ausschluss von Anbietenden gelten (§ 28 SVO, vgl. Kapitel 2.9.7). Ein Widerruf kann somit in Frage kommen als Sanktion bei der Verletzung wesentlicher Vergabebestimmungen oder wenn sich nachträglich herausstellt, dass ein Ausschlussgrund erfüllt ist.

Der Widerruf des Zuschlags ist eine anfechtbare Verfügung und muss deshalb mit Rechtsmittelbelehrung versehen werden.

Ein Widerruf sollte nach Möglichkeit **vor** Vertragsabschluss erfolgen, da mit einem Widerruf nicht automatisch auch ein bereits abgeschlossener Vertrag dahinfällt. Ist ein Vertrag bereits geschlossen, sind die jeweiligen Bestimmungen einer bestimmten Vertragsart bzw. die allgemeinen Bestimmungen des Obligationenrechts zu befolgen wie z. B. Anfechtbarkeit infolge Irrtum (Art. 23 OR), Kündigung eines Auftrags (Art. 404 OR), Rücktritt vom Werkvertrag (Art. 377 OR). Nach diesen Regeln richtet sich auch die Entschädigungspflicht der Vergabestelle für die Auflösung des Vertrags.

2.12.2 Abbruch, Wiederholung, Neuauflage eines Submissionsverfahrens

Der Abbruch oder die Wiederholung eines Submissionsverfahrens ist für die Anbietenden stets mit Nachteilen verbunden (Zusatzaufwand, evtl. schlechtere Chancen in einem neuen Verfahren). Ein Submissionsverfahren darf deshalb nur abgebrochen oder wiederholt werden, wenn objektiv wichtige Gründe dies erfordern. Wichtig ist ein Grund dann, wenn er so schwerwiegend ist, dass der Vergabestelle eine Weiterführung des Verfahrens nicht zumutet werden kann. § 37 SVO nennt (beispielhaft) vier solche Gründe. Wenn der Abbruch oder die Wiederholung des Submissionsverfahrens aus wichtigen Gründen erfolgt, hat dies für die Vergabestelle keine Nachteile. Andernfalls kann sie gegenüber den Anbietenden schadenersatzpflichtig werden.

Beispiel: Trotz Einladung von fünf spezialisierten Unternehmungen geht nur ein Angebot ein, das doppelt so hoch wie der Kostenvoranschlag ist. Die Vergabestelle wählt deshalb eine einfachere Lösung, die auch durch nicht spezialisierte Unternehmungen ausgeführt werden kann. Dass nur ein Angebot eintrifft, war nicht vorhersehbar. Der Abbruch des Verfahrens ist gerechtfertigt.

Kein wichtiger Grund für einen Abbruch/eine Wiederholung ist:

- das schwerwiegende Fehlverhalten eines oder mehrerer Anbietenden; diese können vom Verfahren ausgeschlossen werden. Anders ist es, wenn sich alle Anbietenden unkorrekt verhalten, z. B. wenn (mutmasslich) alle an einer Preisabsprache beteiligt sind;

- der Wunsch, einen missliebigen Verfahrensausgang abzuwenden;
- die Erwartung konjunkturbedingter günstigerer Preise (Beachte aber: § 37 lit. b SVO nennt als wichtigen Grund die Erwartung günstigerer Angebote infolge veränderter Rahmen-/Randbedingungen. Dabei muss es sich aber um wesentliche, unvorhersehbare Änderungen handeln.);
- Umstände, die schon bei Einleitung des Verfahrens vorhersehbar waren, z. B. wenn die Finanzierung nicht sichergestellt ist und darauf in den Vergabeunterlagen nicht klar hingewiesen wird;
- der Hinweis, das Vergabeverfahren habe nur der Sondierung des Markts gedient.

Den Anbietenden wird der Abbruch, die Wiederholung oder die Neuauflage des Verfahrens sofort schriftlich und begründet mitgeteilt. Der Abbruchentscheid ist anfechtbar.

3 Zahlungsverwesen

3.1 Teilzahlung/Rechnung

3.1.1 Allgemeines

Teilzahlung (siehe auch SIA-Norm 118 Art. 150):

Bei vertragsgemäsem Fortschritt der Arbeit oder Lieferung erhält die Unternehmung aufgrund einer prüffähigen Leistungsaufstellung Abschlagszahlungen von 90 %.

Das Akontozahlungsgesuch gilt als Ausweis für geleistete Arbeit oder Lieferung und schliesst Akkord- und Regiearbeiten ein (Muster 15).

Rechnung:

Der Rechnungsbetrag bzw. das Restguthaben ist der Unternehmung auszuführen, wenn die Abrechnung anerkannt und die Sicherheit geleistet ist. Bestehen Differenzen, so ist das Restguthaben bis auf den bestrittenen Teil auszuführen. Die Architektinnen/Architekten oder Ingenieurinnen/Ingenieure dürfen keine Rechnungen von städtischen Werken und Dienstabteilungen direkt bezahlen. Die gleiche Regelung gilt auch für die Verrechnung von Gebühren, Katasterkopien usw. (Kapitel 2.10.4).

Regierechnungen:

Regierechnungen sind sofort zu kontrollieren und voll anzuweisen (Regierapporte der Rechnung anheften). Wird eine Arbeit nur in Regie ausgeführt, ist rechtzeitig die Sicherheitsleistung von der Unternehmung zu verlangen. Die letzte Regierechnung (mindestens 10 % des Gesamtbetrags) gilt als Restguthaben, solange die Sicherheit nicht geleistet ist.

Kleinrechnungen:

Rechnungen im Betrag bis zu CHF 50 für Lichtpausen, Vervielfältigungen usw. werden von der Architektin/Ingenieurin bzw. vom Architekt/Ingenieur direkt bezahlt und mehrere solcher Rechnungen als Spesenrechnung mit Belegen dem AHB zur Zahlung angewiesen.

3.1.2 Rechnungskontroll-Stempel

Die materielle und rechnerische Kontrolle ist durch Unterschrift im entsprechenden Feld des Aufklebers oder des Stempels zu bestätigen. Die Architektin/Ingenieurin bzw. der Architekt/Ingenieur visiert zusätzlich zur Unterschrift der Bauleitung (Muster 16).

3.2 Rechnungskontrolle

3.2.1 Allgemeines

Im Zahlungsverkehr sind nur Originalrechnungen zulässig. Diese sind gut sichtbar mit dem Eingangsdatum zu versehen.

Die Rechnungen sind fristgerecht zur Zahlung anzuweisen. Allfällige Verluste von Skonti oder Forderungen von Verzugszinsen gehen zu Lasten der Verursachenden.

Die Codefelder des Aufklebers bzw. Stempels sind anhand des Bestellscheins zu ergänzen (Muster).

Die materielle und rechnerische Kontrolle umfasst:

- Hinweis „Teilrechnung“ oder „Restzahlung“ (gut sichtbar auf 1. Blatt);
- Kontrolle der Ausmasse;
- Abzüge, wie Rabatt, Skonto, Bauschäden, Bauwasser, Vorprojektentschädigungen usw., sowie bisherige Teilzahlungen;
- die einzelnen Positionen und Additionen;
- Prüfen der Stundenansätze anhand der von der Finanzverwaltung der Stadt Zürich als massgebend bezeichneten Regietarife.

Anmerkung:

Übersichtlich und gut leserlich korrigieren (Ausmasse, Einzelpreise und Ausrechnungen sind anzuhaken oder gegebenenfalls richtig zustellen).

3.2.2 Abrechnung der Gesamtleistung der Unternehmung

Für die Schlussabrechnung grösserer Aufträge ist das Formular „Abrechnung“ zu verwenden, auf welchem die Unternehmung mit ihrer Unterschrift bestätigt, dass ihre bisherigen Leistungen vollständig verrechnet sind (Muster [17](#)).

3.3 Besondere Hinweise zur Rechnungskontrolle

3.3.1 Summarisch ausgestellte Rechnung

Den summarisch ausgestellten Rechnungen sind kontrollierbare Belege anzuhängen. Dies kann mit Kopien von Detailofferten, Vertragstexten, Beilagen von Ausmassblättern, Lieferscheinen usw. erfolgen.

3.3.2 Gutschriften

Diese sind, als „Gutschrift“ bezeichnet, der Rechnung anzuhängen und von der Gesamtsumme gut sichtbar abzuziehen.

3.3.3 Mehrwertsteuer

Rechnungen der Unternehmungen haben den Hinweis auf das Objekt oder Bauvorhaben (BAV) mit Adresse usw. sowie die Steuerregisternummer zu tragen. Der Mehrwertsteuerbetrag mit Angabe des Prozentsatzes ist offen auszuweisen. Rechnungen mit blosser Angabe des Steuersatzes oder „Inklusivtotalbeträgen“ werden strikt zurückgewiesen.

3.3.4 Lichtpausen, Planplots usw.

Rechnungen über Lichtpausen, Planplots usw. sind als normale Baurechnungen zu behandeln und werden höchstens nach der gültigen Preisempfehlung des Verbands Schweizerischer Reprografie-Betriebe Sektion Zürich für Ämter von Stadt und Kanton Zürich entschädigt.

Wenn auf den Rechnungen die Masse nicht ersichtlich sind, müssen die entsprechenden detaillierten Liefer- und Bestellscheine der Rechnung angeheftet werden.

3.3.5 Vervielfältigungen sowie Fotokopien

Die Kosten für das Schreiben von Kostenvoranschlägen, gemeinderätlichen Dokumentationen, Leistungsverzeichnissen für Submissionen, Bauabrechnungen usw. wie auch allfällige Botengänge gehen zu Lasten der Architektin/Ingenieurin bzw. des Architekten/Ingenieurs, d. h. sie sind Bestandteil ihres Honorars.

Dagegen werden Vervielfältigungen durch die Stadt bezahlt. Für die Verrechnung sind die vom Verband Schweizerischer Reprografie-Betriebe Sektion Zürich empfohlenen Preise massgebend. „Büroeigene“ Fotokopien A4/A3 werden maximal mit CHF -.20/Stück vergütet.

3.4 Skonto

Der Skontoabzug erfolgt bei:

- vertraglicher Vereinbarung und bei **Zahlung innert 60 Tagen** (Bedingungen für Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten der Stadtverwaltung [Art. 24](#));
- allen Rechnungen, bei welchen die Unternehmung generell einen Skonto gewährt (Aufdruck beachten);
- Rechnungen für Arbeiten, die nicht aufgrund einer Offerte ausgeführt wurden;
- Regierechnungen, 2 % von der Gesamtsumme, unter Vorbehalt anderer vertraglicher Vereinbarungen.

Auf einen Skonto wird verzichtet bei:

- Regierechnungen, deren Einheitspreise und Stundenansätze mindestens 2 % unter dem Tarif liegen und ausdrücklich von der Unternehmung mit Netto bezeichnet werden;
- allen Rechnungen, deren Nachtragspreise aufgrund vorausgegangener Wettbewerbe oder sonstiger Abmachungen festgelegt wurden. Vorbehalten bleiben die vertraglichen Vereinbarungen bezüglich Rabatt und Skonto.

3.5 Teuerung

3.5.1 Grundsatz

Wenn nichts anderes vereinbart, gilt für die Teuerungsabrechnung das **Verfahren** mit **Mengennachweis** gemäss SIA-Norm 118, Art. 64 bis 82, oder die **Methode** gemäss **Produktionskosten-Index** (PKI) des Schweizerischen Baumeisterverbands.

3.5.2 Materialteuerung

Die Teuerung auf Materialien wird von der Unternehmung laufend schriftlich gemeldet. Sie ist detailliert auszuweisen. Prozentuale Verrechnungen sind nur nach Vereinbarung mit der Finanzverwaltung der Stadt Zürich zulässig.

3.5.3 Lohnsteigerung auf Akkordarbeiten

Sind die Arbeiten vor dem Stichtag der Teuerung offeriert und in Angriff genommen worden, so sind von der Unternehmung die Akkordstunden ab Stichtag zu melden und von der Bauleitung zu genehmigen. Die Verrechnung erfolgt gemäss Ansätzen der Finanzverwaltung der Stadt Zürich **netto**.

Liegt ein Angebot vor dem Stichtag der Teuerung und sind die Arbeiten noch nicht begonnen, kann eine prozentuale Teuerung vereinbart werden. Diese schliesst Lohn- und Materialpreiserhöhungen ein. Die Verrechnung erfolgt **brutto** und untersteht den vertraglichen Bedingungen.

Anmerkung:
Materialpreis- und Lohnsenkungen werden analog behandelt.

3.5.4 Regietarife

Regiearbeiten sind während der ganzen Bauzeit gemäss den im Vertrag festgelegten Ansätzen zu verrechnen. Die Teuerungsverrechnung erfolgt wie bei Akkordarbeiten (Kapitel 3.5.3).

3.6 Verantwortlichkeit bei Kontrollen

Die Unterschriften für materielle und rechnerische Kontrolle bestätigen, dass

- die Kontrolle der Rechnung bzw. des Zahlungsgesuchs vollständig erfolgt ist;
- die Arbeit ausgeführt ist oder der Stand der Arbeiten die Zahlung erlaubt;
- die Vertragsbestimmungen eingehalten sind;
- die Rabatte, Skonti, bisherigen Zahlungen usw. richtig abgezogen sind.

„Intern“

Rechnungen von Architektinnen/Architekten und Ingenieurinnen/Ingenieuren:
Die Projektleitenden vom AHB führen ausreichende Stichproben der Belege durch und visieren dafür. Sie haben die Belege administrativ zu vervollständigen und veranlassen deren Weiterleitung zur Zahlung.

3.7 Anweisung von Rechnungen und Akontozahlungsgesuchen

3.7.1 Beilagen

Zur Überweisung an die Buchhaltung nötige Belege:

- Originalrechnung
- Regierapporte, Lieferscheine, Gutschriften usw.
- Sicherheitsleistung (Kapitel 3.8.1)
- Abrechnung (Kapitel 3.2.2)

Nach Weisung der Finanzverwaltung der Stadt Zürich darf bezüglich Überprüfung der Rechnung kein Beweisnotstand eintreten.

3.7.2 Kontrolle (Projektleitung resp. Buchhaltung AHB)

- Vollständig bei Rechnungen ohne Architektin/Architekt oder Ingenieurin/Ingenieur durch Projektleitung AHB.
- Stichproben bei Rechnungen mit Architektin/Architekt oder Ingenieurin/Ingenieur.
- Prüfen bzw. Ergänzen aller Abzüge, insbesondere der bisherigen Akontozahlungen, aufgrund der Vergabekontrolle.
- Prüfen und Visieren des Akontozahlungsgesuchs.
- Prüfen der Bürgschaftsverpflichtung und Vermerk auf dem Rechnungsbeleg.
- Weiterleiten der Rechnung an die Finanzverwaltung der Stadt Zürich.

3.7.3 Zessionen

Die von einem Finanzinstitut oder einer Unternehmung eingehende Zession ist zu prüfen, auf dem Original zu visieren und mit dem Doppel der Buchhaltung abzugeben. Eine direkte Rücksendung des Formulars ist nicht gestattet.

3.8 Sicherheitsleistung

3.8.1 Sicherheitsleistung der Unternehmung

Bei Arbeiten oder Lieferungen von über CHF 50 000 hat die Unternehmung eine Sicherheitsleistung (Solidarbürgschaft) von einer anerkannten schweizerischen Versicherungsgesellschaft bzw. einem anerkannten schweizerischen Bankinstitut in der Höhe von 10 % der gesamten Abrechnungssumme zu erbringen. Bei Aufträgen über CHF 200 000 beträgt diese Sicherheitsleistung 5 %, jedoch mindestens CHF 20 000, und ist begrenzt auf den Höchstbetrag von CHF 1 Mio.

In die Sicherheitsleistung sind die Beträge der Akkord- und Regiearbeiten vollständig einzubeziehen.

Die Dauer der Sicherheitsleistung beträgt 2 Jahre.

Keine Sicherheitsleistung wird verlangt für Aufträge, die nur nachfolgende Leistungen einschliessen:

- a) Baugrubenaushub, Erdbewegungen, Abbrüche, Gerüste, Notdächer, Provisorien, Transporte, Baureinigungen, Bewachungen, Lieferungen von Verbrauchsmaterial;
- b) kommunale Werkbetriebe und kantonale Elektrizitätswerke.

3.8.2 Sicherheitsleistung für Vorauszahlung

Bei Vorauszahlungen von Arbeitsleistungen oder Materiallieferungen, die noch nicht im Besitz der Bauherrschaft resp. mit dem Bauwerk fest verbunden sind, ist eine Sicherheitsleistung in der Höhe des Gesamtbetrags der Vorauszahlung zu erbringen.

3.8.3 Einholen und Überweisen der Bürgschaftsverpflichtung

Die Bürgschaftsverpflichtung (Sicherheitsleistung) ist rechtzeitig, d. h. vor Leistung der Schlusszahlung, bei der Unternehmung anzufordern.

Bei nicht fachgemässer Arbeitsausführung kann eine Bürgschaft auch bei Aufträgen unter dem Rechnungsbetrag von CHF 50 000 verlangt werden.

Nach erfolgter schriftlicher Mahnung der Unternehmung bei fehlender Sicherheitsleistung ist nach Ablauf eines Monats die Zahlung des Rechnungsbetrags unter Abzug von 10 % Kautions anzuweisen.

Die Bürgschaftsverpflichtung ist zu prüfen, zu visieren und der Buchhaltung zur Genehmigung und Aufbewahrung zu überweisen.

3.8.4 Ablauf der Bürgschaftsverpflichtung

(siehe auch SIA-Norm 118, Art. 178 bis 180)

Rechtzeitig vor Ablauf der in der Regel auf zwei Jahre befristeten Bürgschaftsverpflichtung wird der Bauleitung eine Kopie derselben zugestellt. Daraufhin hat die Abnahme zu erfolgen. Nach Überprüfung ist der Beleg mit dem Vermerk „in Ordnung“ oder eine Briefkopie der Mängelrüge der Buchhaltung zuzustellen. Die Fristen sind strikt einzuhalten.

3.9 Baukostenüberwachung

Ein Baukredit enthält die Kosten zur Erstellung des Werkes sowie die Beträge für „Unvorhergesehenes“ und „Zuschlag Bauherrschaft für die Ungenauigkeit der Berechnungsgrundlagen“, welche nur zur Kostendeckung von nicht voraussehbaren Arbeiten innerhalb der Materie eingesetzt werden dürfen. Diese Beanspruchungen bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch das AHB. Erweiterungen des Bauvorhabens durch Inanspruchnahme der KV-Positionen „Unvorhergesehenes“ bzw. „Zuschlag Bauherrschaft für die Ungenauigkeit der Berechnungsgrundlagen“ sind nicht gestattet.

Die Baukostenüberwachung ist grundsätzlich nicht nur auf die Stichtage des Finanzrapports beschränkt. Der Kostenstand ist während der Bauausführung laufend zu überprüfen.

3.9.1 Finanzrapport

Der Finanzrapport gilt als Kostenausweis über die zu erwartenden Gesamtkosten.

Für Bauvorhaben über CHF 100 000 sind zur Kontrolle der Kostensituation in der Regel vierteljährlich Finanzrapporte (Muster 18) zu erstellen.

Das AHB erlässt hierfür rechtzeitig eine schriftliche Aufforderung.

Für kurz vor Beginn eines Vierteljahres in Angriff genommene Bauten ist nur ein Finanzrapport zu erstellen, sofern bereits aussagekräftige Angaben über die Kostenentwicklung möglich sind.

Der Finanzrapport ist von der Verfasserin bzw. dem Verfasser zu unterzeichnen.

Die Architektinnen/Architekten oder Ingenieurinnen/Ingenieure liefern den Finanzrapport im Doppel den Projektleitenden ab, welche nach Überprüfung das visierte Original an die Projektgruppenleitung weiterleiten.

Der Finanzrapport enthält u. a.:

- die voraussichtlich zu erwartenden Ausführungskosten jeder Arbeitsgattung;
- die Vergabe inkl. Honoraraufträge usw. sowie Nachträge und Korrekturen (z. B. zufolge Vergabeerhöhungen);
- die Mehr- oder Minderkosten, errechnet aus der Differenz zwischen Kostenvoranschlag und den voraussichtlichen Ausführungskosten;
- die Mehr- oder Minderkostenbegründung bei mehr als 10 % Abweichung gegenüber dem Kostenvoranschlag (Grund der Abweichung);
- die KV-Positionen „Unvorhergesehenes“ und „Zuschlag Bauherrschaft für die Ungenauigkeit der Berechnungsgrundlagen“, wobei der nicht beanspruchte Betrag unter den voraussichtlichen Ausführungskosten einzusetzen ist. Ein allfällig beanspruchter und bereits freigegebener Betrag ist in den Minderkosten aufzuführen mit dem Hinweis in der Differenzbegründung, in welcher BKP-Position dieser gebraucht wurde. Zudem ist die Zuteilung aus „Unvorhergesehenes“ bzw. „Zuschlag Bauherrschaft für die Ungenauigkeit der Berechnungsgrundlagen“ in der entsprechenden Arbeitsgattung ersichtlich zu machen (siehe auch Kapitel 3.9 Baukostenüberwachung).

3.9.2 Berechnung der Teuerung

Massgebend ist der von der Statistik Stadt Zürich publizierte Baukostenindex (Gesamtkosten).

Die Berechnung von Preissteigerungen und Preisverminderungen richtet sich nach § 31 Abs. 2 des Kreisschreibens der Direktion des Innern des Kantons Zürich vom 10. Oktober 1984 (KSI).

Im Finanzrapport ist der letztbekannte Index als Stichtag einzusetzen, soweit die oben genannte Regelung nicht tangiert wird.

Prognosen über eine mögliche Teuerungsentwicklung sind für den Finanzrapport nicht zulässig.

3.10 Bauabrechnung

Form und Inhalt einer Bauabrechnung richten sich nach den Grundlagen des AHB (Muster [19](#)).

Eine Bauabrechnung ist zu erstellen für Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sowie über grössere Sanierungen und Renovationen, für die ein Kreditbeschluss der Vorsteherin des Hochbaudepartements oder einer höheren Instanz vorliegt.

Ebenfalls sind Bauabrechnungen zu erstellen über Kreditbeschlüsse von Stiftungen usw.

Die Abrechnung ist unmittelbar nach Bauvollendung zu erstellen und spätestens nach sechs Monaten der Finanzkontrolle der Stadt Zürich zur Prüfung zuzustellen.

Vor Erstellung der Bauabrechnung ist der Nachweis der Erfüllung aller im entsprechenden Vertrag vorgeschriebenen Pflichten (insbesondere Ablieferung der Bauwerksdokumentation) zu erbringen. Das Resthonorar (um 10 %) wird erst mit dem erbrachten Nachweis zur Zahlung angewiesen.

Stichwortverzeichnis

A

Abbruch, Wiederholung und Neuauflage eines Submissionsverfahren	24
Abbruchentscheid	25
Abgebote	18
Abgebotsrunden	18
Abrechnung	27, 33
Absagen	22
Akontozahlungsgesuch	26, 30
Allgemeinen bauökologischen Submissionsbedingungen	16
Anschlägerinnen- bzw. Anschlägergruppen	17
Arbeitsgemeinschaften	17
Aufkleber	26, 27
Auftrag	22
Aufträge an Dritte	17
Aufträge im Nicht-Staatsvertragsbereich	10
Aufträge im Staatsvertragsbereich	9
Ausschluss von Anbietenden	19
Ausschlussgrund	19
Ausschreibungs- und Eingabedaten	11

B

Bauabrechnung	33
Bauen + Ökologie	16
Bauhauptgewerbe	10
Baukostenindex	32
Baukostenüberwachung	32
Baukredit-Kompetenzen	5
Baunebengewerbe	10
Bürgschaftsverpflichtung	31

D

Diskriminierende Kriterien	14
----------------------------------	----

E

Eco-devis	16
Einladungsverfahren	8, 10
Einreichung der Angebote	17
Erläuterungen	18
Etap pierungen	11

F

Finanzrapport	23, 32
Fotokopien	28
Freihändige Vergabe	10
Freihändiges Verfahren	8, 9

G

Generalunternehmung	17
Gutschriften	27

H		
	Honorar	28
K		
	Kalkulationsfehler	18
	Kleinrechnungen	26
	Kompetenzen Architektin/Architekt und Ingenieurin/Ingenieur	22
	Konkurrenzofferten	8
	Kreditüberschreitung	5
L		
	Leistungsverzeichnis	6
	Lichtpausen	26, 28
	Lohnsummen	14
	Losaufteilung	11, 14
M		
	Materialteuerung	29
	Materielle und rechnerische Kontrolle	27
	Mehrwertsteuer	7, 28
	Montagearbeiten	17
N		
	Nachhaltiges Bauen	16
	Nachtragsangebote nach Vergabe	23
	Nachtragspreise	20
	Normpositionen-Katalog (NPK)	15
O		
	Offenes Verfahren	7, 9, 10
	Öffnung der Angebote	17
	Ökologie	16
	Originalangebote	23
	Originalrechnungen	27
P		
	Planplots	28
	Prüfung der Angebote	18
	Publikationsorgane	11, 22
R		
	Rabatt	20
	Rabatt und Skonto	28
	Rechnung	26
	Rechnungsfehlern	18
	Rechnungskontrolle	27
	Rechnungskontroll-Stempel	26
	Rechtsmittelfrist	22
	Regieanteil	20
	Regieaufträge	20
	Regiekonditionen	15, 20
	Regielohnansätze	15
	Regierechnungen	26

S	
Schlussabrechnung.....	27
Schwellenwert.....	7
Selektives Verfahren.....	8–10
Sicherheitsleistung.....	30
Skonto.....	20
Skontoabzug.....	28
Solidarbürgschaft.....	30
Sonderfall § 10 SVO.....	9
Stempel.....	26, 27
Stichtag der Teuerung.....	29
Submissionsergebnis.....	20
Subunternehmung.....	17
Subventionen.....	6
T	
Technische Spezifikationen.....	16
Teilzahlung.....	26
Teuerungsabrechnung.....	29
Teuerungsentwicklung.....	33
Teuerungsverrechnung für Regiearbeiten.....	29
Totalunternehmung.....	17
U	
Ungewöhnlich niedrige Angebote.....	18
Unterangebot.....	18
Unvorhergesehenes.....	5, 7, 31
Unzulässige Zuschlagskriterien.....	14
URZ-Auszug.....	21
V	
Vergabe an private Unternehmungen.....	23
Vergabeantrag.....	20, 21
Vergabeerhöhung.....	23
Vergabekompetenzen.....	6, 23
Vergabekriterien.....	20
Vergaben an stadteigene Betriebe.....	23
Vergabesumme.....	21
Vertragsabschluss.....	22
Vervielfältigungen.....	26, 28
Vorbemerkungen zum Angebot.....	15, 17
W	
Werkvertrag.....	22
Widerruf eines Zuschlags.....	24
Z	
Zuschlag.....	20
Zuschlag Bauherrschaft.....	5, 7
Zuschlag Bauherrschaft für die Ungenauigkeit der Berechnungsgrundlagen.....	31



Publikation (offenes Verfahren)

Mit Tabulator-Taste zum nächsten Formularfeldspringen.
Nichtzutreffendes mit Delete-Taste löschen.

Hochbaudepartement der Stadt Zürich	Submission offenes Verfahren
Ausschreibende Stelle:	Stadt Zürich, Amt für Hochbauten Lindenhofstrasse 21, Postfach, 8021 Zürich
Bauvorhaben:	BAV Nr. und Bezeichnung (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)
Leistung:	BKP Nr. und Arbeitsgattung
Ausführungs-/Liefertermine:	Grobtermine
Teilangebote:	Zulässig Nicht zulässig
Varianten:	Zulässig (Die Grundofferte ist ebenfalls einzureichen) Nicht zulässig
Besondere Anforderungen und verlangte finanzielle Garantien:	
Bezug der Ausschreibungsunterlagen:	https://www.simap.ch oder bei Name, Adresse, Tel., mit adressiertem und CHF frankiertem C4-Kuvert.
Frist und Adresse für die Einreichung der Offerte:	(ab Publikation: Kalendertage 40 WTO/20 Nicht-WTO), 16:00 Uhr (Datum des Poststempels ist nicht massgebend!), mit der Aufschrift „BAV _____, BKP _____“, beim Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, Postfach, 8021 Zürich, oder Abgabe im Amtshaus III, Lindenhofstrasse 21, 8001 Zürich, 2. Stock, Büro 208.
Sprache des Verfahrens:	Deutsch
Dem WTO-Abkommen unterstellt:	Ja Nein
Rechtsmittelbelehrung:	Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Militärstrasse 36, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen; sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.
Zürich, Ausschreibungsdatum	Amt für Hochbauten der Stadt Zürich
Ausschreibung 1 x am Freitag:	Ausschreibungsdatum (min. 10 Tage vor Ausschreibungsdatum dieses Dokument ausgefüllt an das Submissionsbüro mailen)
(Bei Rechnungsstellung immer das Konto AHB 4020 aufführen)	Spezielle Dienste Vorname und Name, Sachbearbeitung Submissionswesen (Tel. 044 412 21 49)
Zürich,	
Verteilschlüssel:	Arch./Ing.-Büro, Projektleitung AHB, Submissions-Exemplar, Protokoll der Offertöffnung



Publikation (selektives Verfahren)

Mit Tabulator-Taste zum nächsten Formularfeld springen.
Nichtzutreffendes mit Delete-Taste löschen.

Hochbaudepartement der Stadt Zürich	Submission selektives Verfahren
Ausschreibende Stelle:	Stadt Zürich, Amt für Hochbauten Lindenhofstrasse 21, Postfach, 8021 Zürich
Bauvorhaben:	BAV Nr. und Bezeichnung (unter Vorbehalt der Kreditgenehmigung)
Leistung:	BKP Nr. und Arbeitsgattung
Ausführungs-/Liefertermine:	Grobtermine
Besondere Anforderungen:	Teilnahmeberechtigt sind Bewerberinnen/Bewerber, die aufgrund der ausgefüllten Selbstdeklaration und Referenzen ihre fachliche und organisatorische Eignung nachweisen.
Anzahl der einzuladenden Anbietenden:	
Bezug der Bewerbungsunterlagen:	https://www.simap.ch bzw. http://www.stadt-zuerich.ch/hochbau (Themen: Ausschreiben/Wettbewerbe Architektur) oder mit adressiertem und frankiertem C4-Kuvert, Vermerk „BAV _____“, BKP Nr. „____“, bei der ausschreibenden Stelle.
Frist und Adresse für die Einreichung der Bewerbungsunterlagen:	(ab Publikation: Kalendertage 25 WTO/20 Nicht-WTO), 16:00 Uhr (Datum des Poststempels ist nicht massgebend!), mit der Aufschrift „BAV _____“, BKP Nr. „____“, beim, Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, Postfach, 8021 Zürich, oder Abgabe im Amtshaus III, Lindenhofstrasse 21, 8001 Zürich, 2. Stock, Büro 208.
Sprache des Verfahrens:	Deutsch
Dem WTO-Abkommen unterstellt:	Ja Nein
Rechtsmittelbelehrung:	Gegen diese Ausschreibung kann innert 10 Tagen, von der Publikation an gerechnet, beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, Militärstrasse 36, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Beschwerde eingereicht werden. Die Beschwerdeschrift ist im Doppel einzureichen; sie muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.
Zürich, Ausschreibungsdatum	Amt für Hochbauten der Stadt Zürich
Ausschreibung 1 x am Freitag:	Ausschreibungsdatum (min. 10 Tage vor Ausschreibungsdatum dieses Dokument ausgefüllt an das Submissionsbüro mailen)
(Bei Rechnungsstellung immer das Konto AHB 4020 aufführen) Zürich,	Spezielle Dienste Vorname und Name, Sachbearbeitung Submissionswesen (Tel. 044 412 21 49)
Verteilschlüssel:	Arch.-/Ing.-Büro, Projektleitung AHB, Submissions-Exemplar, Protokoll der Bewerbenden

Angebot

Submission offenes Verfahren

1. Bauherrschaft: Stadt Zürich
2. Amt für Hochbauten: Vorname Name Projektleiterin,
Telefon 044 412
3. Arch.-/Ing.-Büro: Name, Adresse
Telefon
4. Bauleitung: Name, Adresse
Telefon
5. Bauvorhaben: **BAV Nummer**
Objektbezeichnung
z. B. Instandsetzung, Erneuerung, Ersatzneubau usw.
6. Leistung: BKP Nr.
Arbeitsgattung
7. Eingabesumme:

Brutto	CHF		Rev.	CHF	
Rabatt	___ %	CHF		CHF	
Zwischentotal		CHF		CHF	
Skonto	___ %	CHF		CHF	
Netto (ohne MWST)		CHF		CHF	
MWST	___ %	CHF		CHF	
Total netto inkl. MWST		CHF		CHF	
8. Dauer der Verbindlichkeit des Angebots: _____
9. Anbieterin/Anbieter:

Name/Unternehmung	
Strasse/Nr.	
PLZ, Ort	
SachbearbeiterIn	
Telefon/Fax/E-Mail	
10. Sprache des Verfahrens: Deutsch
11. Eingabetermin: **Datum / bis 16:00 Uhr**
(Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend!)
12. Eingabeadresse: Das Angebot ist verschlossen, mit den Aufschriften „BAV Nr.,
BKP Nr.“, an das Amt für Hochbauten der Stadt Zürich, Postfach,
8021 Zürich, einzureichen.

13. Eignungskriterien:

14. Arbeitsschutz, Gesamtarbeitsverträge:

Die Unternehmung verpflichtet sich, die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen sowie die Bedingungen der Gesamtarbeitsverträge, der Normalarbeitsverträge oder bei deren Fehlen die branchenüblichen Vorschriften einzuhalten, die an den Orten gelten, wo die Arbeiten ausgeführt werden. Sie erklärt sich bereit, Nachweise auf Aufforderung hin innert Frist beizubringen.

Auskünfte erteilt das Kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA), Arbeitnehmerschutz (Arbeitsinspektorat), Nansenstrasse 16, 8090 Zürich (www.vd.zh.ch, E-Mail: as@vd.zh.ch).

15. Versicherung:

Die Unternehmung erklärt, gegen Haftpflichtansprüche versichert zu sein und diese Versicherung, falls ein Vertrag zustande kommt, für die gesamte Zeit bis zum Erlöschen jeglicher Haftpflicht voll aufrecht zu erhalten. Die zur Verfügung stehenden Deckungssummen betragen (allfällige Änderungen werden dem Amt für Hochbauten der Stadt Zürich sofort gemeldet):

Versicherungssumme/Ereignis	CHF _____	für Personen- und Sachschäden zusammen
Max. Selbstbehalt	CHF _____	für Sachschäden
	CHF _____	für Personenschäden
Abweichende Versicherungs-	CHF _____	Person/Ereignis
kombination	CHF _____	Versicherungssumme pro Sachschaden/Ereignis
	CHF _____	Maximalleistung pro Ereignis
Selbstbehalt	CHF _____	für Sachschäden
Selbstbehalt	CHF _____	für Personenschäden

Feuer- und Explosionsschäden ☐ inbegriffen ☐ nicht inbegriffen (Zutreffendes ankreuzen)

16. Offertöffnung:

Die Offertöffnung ist nicht öffentlich. Das Protokoll der Offertöffnung kann nach dem Zuschlag auf Verlangen im Amt für Hochbauten der Stadt Zürich eingesehen werden.

17. Zuschlagskriterien:

18. Bedingungen:

18.1 Die Unternehmung offeriert die vorstehend bezeichneten Leistungen, gestützt auf folgende Grundlagen:

a. Die Submissionsverordnung (SVO) des Kantons Zürich vom 23. Juli 2003

b. Durch das Bauobjekt bedingte Bestimmungen:

- Die Vorbemerkungen zum Angebot
- Das Leistungsverzeichnis oder die Baubeschreibung
- Die Pläne

c. Nicht durch das Bauobjekt bedingte, allgemeine Bestimmungen:

- Die vom Stadtrat erlassenen Bedingungen für Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten der Stadtverwaltung vom 29. März 1978 mit Änderungen bis 30. Juni 1991

- Die Norm SIA 118 (1977)
- Die übrigen Normen des SIA und die im Einvernehmen mit dem SIA aufgestellten Normen anderer Fachverbände
- Die einschlägigen städtischen, kantonalen und eidgenössischen Vorschriften

18.2 Es ist vorgesehen, die Arbeiten in — aufzuteilen.

18.3 Allfällige Varianten nach Vorschlag der Unternehmung sind als **besondere Beilage** einzureichen.

18.4 Die Unternehmung verpflichtet sich, die nachstehenden Termine einzuhalten:

Liefertermin	_____
Arbeitsbeginn	_____
Arbeitsvollendung	_____
Eventuell Zwischentermine	_____

18.5 Für jeden Tag Terminverspätung über die in Ziff. 18.4 festgelegten Termine bzw. über das mit der Bauleitung gegenseitig festgesetzte Terminprogramm hinaus wird eine Konventionalstrafe von CHF _____ festgelegt; diese Konventionalstrafe hat keinen Einfluss auf allfällige Schadenersatzforderungen.

18.6 Sofern im Leistungsverzeichnis keine höheren Rabatte und Skonti für Regiearbeiten aufgeführt sind, gewährt die Unternehmung folgende Rabatte und Skonti für solche Arbeiten:

bis	CHF 50 000	2 % Rabatt und 2 % Skonto
über	CHF 50 000 bis CHF 100 000	5 % Rabatt und 2 % Skonto
über	CHF 100 000	____ % Rabatt und ____ % Skonto

Die Miete für Material darf den Ankaufswert nicht überschreiten.

18.7 Die allgemeinen Abzüge werden wie folgt festgelegt:

- a. Die Bauleitung erstellt eine gemeinsame Firmentafel, an der sich jede Unternehmung gegen Entrichtung eines Kostenanteils beteiligen kann. Der Kostenanteil von CHF _____ wird der Unternehmung von der Reklamefirma direkt verrechnet oder durch die Bauherrschaft vom Rechnungsbetrag abgezogen. Separate Firmentafeln werden nicht zugelassen.
- b. Anteil allgemeine Bauschäden und Baureinigung:

Baumeister- und Umgebungsarbeiten	1 ‰
Übrige Arbeiten	5 ‰
Bauwesenversicherung	3 ‰ (falls abgeschlossen).

18.8 Die Teuerungsabrechnung hat getrennt nach Löhnen und Materialien zu erfolgen. Die Unternehmung hat den Nachweis aufgrund der Belege zu erbringen.

18.9 Bei Arbeiten oder Lieferungen von über CHF 50 000 hat die Unternehmung eine Sicherheitsleistung (Solidarbürgschaft) von einer anerkannten schweizerischen Versicherungsgesellschaft bzw. einem anerkannten schweizerischen Bankinstitut in der Höhe von 10 % der gesamten Abrechnungssumme zu erbringen. Bei Aufträgen über CHF 200 000 beträgt

diese Sicherheitsleistung 5 %, jedoch mindestens CHF 20 000 und ist begrenzt auf den Höchstbetrag von CHF 1 000 000.

⇒ Die Dauer der Sicherheitsleistung beträgt 2 Jahre, **inkl. elektrische Anlagenteile und Apparate.**

Vereinbarte Vorauszahlungen werden nur gegen eine Solidarbürgschaft für den vollen Betrag geleistet. Diese Bürgschaft ist gültig bis zur Abnahme gemäss SIA 118 Art. 157 oder auf Verlangen der Unternehmung bis zum Zeitpunkt der beendeten Montage und erfolgtem Probetrieb und erlischt zu diesem Zeitpunkt im Falle richtiger Vertragserfüllung.

18.10 Subunternehmungen sind nachfolgend vollständig aufzuführen:

Unternehmung	Leistung	Betrag ca. CHF
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

18.11 Zu spät eingetroffene, nicht vollständig ausgefüllte oder nicht handschriftlich unterzeichnete Angebote fallen bei der Vergabe ausser Betracht. Das gleiche gilt, wenn Leistungsverzeichnisse abgeändert werden.

18.12 Durch Einreichen des Angebotes bekundet die Unternehmung ihr Einverständnis mit der vorliegenden Submission. Die Bauherrschaft setzt voraus, dass die Unternehmung über die örtlichen Verhältnisse genügend orientiert ist und vom Inhalt des Angebotes sowie von den vorgelegten Plänen in allen Teilen Kenntnis genommen hat.

Gerichtsstand ist Zürich

Ort, Datum:

Die Unternehmung:
(Stempel und Unterschrift)



Lohnsummen

Einzusetzen sind die für die SUVA massgebenden Lohnsummen.

Unter Löhne Meisterinnen/Meister können pro Jahr eingesetzt werden:

CHF 50 000 für die Firmeninhaberin/den Firmeninhaber und CHF 50 000 für im Berufe mitarbeitende Firmenteilhaberinnen/Firmenteilhaber, deren Löhne nicht bei der SUVA deklariert sind.

Der letzten 3 Jahre	Arbeitslöhne	Meisterinnen-/ Meister-Löhne	Total
	CHF _____	CHF _____	CHF _____
	CHF _____	CHF _____	CHF _____
	CHF _____	CHF _____	CHF _____
	CHF _____	CHF _____	CHF _____

Die Lohnsummen sind in jeder Preiseingabe einzusetzen.

Vorbemerkungen zum Angebot

Angebot

Submission freihändiges Verfahren

1. Bauherrschaft: Stadt Zürich
2. Amt für Hochbauten: Vorname Name Projektleiterin,
Telefon 044 412
3. Arch.-/Ing.-Büro: Name, Adresse
Telefon
4. Bauleitung: Name, Adresse
Telefon
5. Bauvorhaben: **BAV Nummer**
Objektbezeichnung
z. B. Instandsetzung, Erneuerung, Ersatzneubau usw.
6. Leistung: BKP Nr.
Arbeitsgattung
7. Eingabesumme:

Brutto		CHF _____		Rev.	CHF _____
Rabatt	_____ %	CHF _____			CHF _____
Zwischentotal		CHF _____			CHF _____
Skonto	_____ %	CHF _____			CHF _____
Netto (ohne MWST)		CHF _____			CHF _____
MWST	_____ %	CHF _____			CHF _____
Total netto inkl. MWST		CHF _____			CHF _____
8. Dauer der Verbindlichkeit des Angebots: _____
9. Anbieterin/Anbieter:

Name/Unternehmung	_____
Strasse/Nr.	_____
PLZ, Ort	_____
SachbearbeiterIn	_____
Telefon/Fax/E-Mail	_____
10. Eingabetermin: **Datum / bis 16:00 Uhr**
(Das Datum des Poststempels ist nicht massgebend!)
11. Eingabeadresse: Das Angebot ist verschlossen, mit den Aufschriften „BAV Nr.,
BKP Nr.“, an, einzureichen.

12. Arbeitsschutz, Gesamtarbeitsverträge:

Die Unternehmung verpflichtet sich, die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen sowie die Bedingungen der Gesamtarbeitsverträge, der Normalarbeitsverträge oder bei deren Fehlen die branchenüblichen Vorschriften einzuhalten, die an den Orten gelten, wo die Arbeiten ausgeführt werden. Sie erklärt sich bereit, Nachweise auf Aufforderung hin innert Frist beizubringen.

Auskünfte erteilt das Kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA), Arbeitnehmerschutz (Arbeitsinspektorat), Nansenstrasse 16, 8090 Zürich (www.vd.zh.ch, E-Mail: as@vd.zh.ch).

13. Versicherung:

Die Unternehmung erklärt, gegen Haftpflichtansprüche versichert zu sein und diese Versicherung, falls ein Vertrag zustande kommt, für die gesamte Zeit bis zum Erlöschen jeglicher Haftpflicht voll aufrecht zu erhalten. Die zur Verfügung stehenden Deckungssummen betragen (allfällige Änderungen werden dem Amt für Hochbauten der Stadt Zürich sofort gemeldet):

Versicherungssumme/Ereignis	CHF	_____	für Personen- und Sachschäden zusammen
Max. Selbstbehalt	CHF	_____	für Sachschäden
	CHF	_____	für Personenschäden
Abweichende Versicherungs- kombination	CHF	_____	Person/Ereignis
	CHF	_____	Versicherungssumme pro Sachschaden/Ereignis
	CHF	_____	Maximalleistung pro Ereignis
Selbstbehalt	CHF	_____	für Sachschäden
Selbstbehalt	CHF	_____	für Personenschäden

Feuer- und Explosionsschäden ☐ inbegriffen ☐ nicht inbegriffen (Zutreffendes ankreuzen)

14. Bedingungen:

14.1 Die Unternehmung offeriert die vorstehend bezeichneten Leistungen, gestützt auf folgende Grundlagen:

- a. Die Submissionsverordnung (SVO) des Kantons Zürich vom 23. Juli 2003
- b. Durch das Bauobjekt bedingte Bestimmungen:
 - Die Vorbemerkungen zum Angebot
 - Das Leistungsverzeichnis oder die Baubeschreibung
 - Die Pläne
- c. Nicht durch das Bauobjekt bedingte, allgemeine Bestimmungen:
 - Die vom Stadtrat erlassenen Bedingungen für Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten der Stadtverwaltung vom 29. März 1978 mit Änderungen bis 30. Juni 1991
 - Die Norm SIA 118 (1977)
 - Die übrigen Normen des SIA und die im Einvernehmen mit dem SIA aufgestellten Normen anderer Fachverbände
 - Die einschlägigen städtischen, kantonalen und eidgenössischen Vorschriften

14.2 Allfällige Varianten nach Vorschlag der Unternehmung sind als **besondere Beilage** einzureichen.

- 14.3 Die Unternehmung verpflichtet sich, die nachstehenden Termine einzuhalten:

Liefertermin	_____
Arbeitsbeginn	_____
Arbeitsvollendung	_____
Eventuell Zwischentermine	_____

- 14.4 Für jeden Tag Terminverspätung über die in Ziff. 14.3 festgelegten Termine bzw. über das mit der Bauleitung gegenseitig festgesetzte Terminprogramm hinaus wird eine Konventionalstrafe von CHF _____ festgelegt; diese Konventionalstrafe hat keinen Einfluss auf allfällige Schadenersatzforderungen.

- 14.5 Sofern im Leistungsverzeichnis keine höheren Rabatte und Skonti für Regiearbeiten aufgeführt sind, gewährt die Unternehmung folgende Rabatte und Skonti für solche Arbeiten:

bis	CHF 50 000	2 % Rabatt und 2 % Skonto
über	CHF 50 000 bis CHF 100 000	5 % Rabatt und 2 % Skonto
über	CHF 100 000	____ % Rabatt und ____ % Skonto

Die Miete für Material darf den Ankaufswert nicht überschreiten.

- 14.6 Die allgemeinen Abzüge werden wie folgt festgelegt:

- a. Die Bauleitung erstellt eine gemeinsame Firmentafel, an der sich jede Unternehmung gegen Entrichtung eines Kostenanteils beteiligen kann. Der Kostenanteil von CHF _____ wird der Unternehmung von der Reklamefirma direkt verrechnet oder durch die Bauherrschaft vom Rechnungsbetrag abgezogen. Separate Firmentafeln werden nicht zugelassen.
- b. Anteil allgemeine Bauschäden und Baureinigung:

Baumeister- und Umgebungsarbeiten	1 ‰
Übrige Arbeiten	5 ‰
Bauwesenversicherung	3 ‰ (falls abgeschlossen).

- 14.7 Die Teuerungsabrechnung hat getrennt nach Löhnen und Materialien zu erfolgen. Die Unternehmung hat den Nachweis aufgrund der Belege zu erbringen.

- 14.8 Bei Arbeiten oder Lieferungen von über CHF 50 000 hat die Unternehmung eine Sicherheitsleistung (Solidarbürgschaft) von einer anerkannten schweizerischen Versicherungsgesellschaft bzw. einem anerkannten schweizerischen Bankinstitut in der Höhe von 10 % der gesamten Abrechnungssumme zu erbringen. Bei Aufträgen über CHF 200 000 beträgt diese Sicherheitsleistung 5 %, jedoch mindestens CHF 20 000 und ist begrenzt auf den Höchstbetrag von CHF 1 000 000.

- ⇒ Die Dauer der Sicherheitsleistung beträgt 2 Jahre, **inkl. elektrische Anlagenteile und Apparate.**

Vereinbarte Vorauszahlungen werden nur gegen eine Solidarbürgschaft für den vollen Betrag geleistet. Diese Bürgschaft ist gültig bis zur Abnahme gemäss SIA 118 Art. 157 oder auf Verlangen der Unternehmung bis zum Zeitpunkt der beendeten Montage und erfolgtem Probetrieb und erlischt zu diesem Zeitpunkt im Falle richtiger Vertragserfüllung.



14.9 Subunternehmungen sind nachfolgend vollständig aufzuführen:

Unternehmung	Leistung	Betrag ca. CHF

14.10 Durch Einreichen des Angebotes bekundet die Unternehmung ihr Einverständnis mit der vorliegenden Submission. Die Bauherrschaft setzt voraus, dass die Unternehmung über die örtlichen Verhältnisse genügend orientiert ist und vom Inhalt des Angebotes sowie von den vorgelegten Plänen in allen Teilen Kenntnis genommen hat.

Gerichtsstand ist Zürich

Ort, Datum:

Die Unternehmung:
(Stempel und Unterschrift)

Vorbemerkungen zum Angebot



Angaben zur Unternehmung

Fragebogen für Anbieterinnen und Anbieter im Submissionsverfahren

Die Angaben werden vertraulich behandelt und dienen ausschliesslich der Auswertung dieser Ausschreibung

**Bei Arbeits- oder Bietergemeinschaften ist für jedes beteiligte Unternehmen ein separates Formular auszufüllen.
Gleiches gilt für Subunternehmen**

Genaue Firmenbezeichnung: _____
Strasse/Nr.: _____
PLZ, Ort: _____
Telefon/Fax/E-Mail: _____
MWST Nr.: _____

Rechtsform: _____
Sitz: _____
Firma besteht in dieser Rechtsform seit: _____
Beteiligungsverhältnisse (inkl. eigene Beteiligungen): _____
Gesellschaftskapital: _____
Geschäftszweck: _____
Haupttätigkeit: _____
Nebentätigkeit: _____

Zuständiges Steueramt (genaue Adresse): _____
AHV-Ausgleichskasse (genaue Adresse): _____
BVG-Vorsorgeeinrichtung (genaue Adresse + Angaben): _____

Zahl der Beschäftigten **im Bereich, welcher für die Bearbeitung des ausgeschriebenen Auftrags wesentlich ist**

Mit höherer Fachausbildung: _____ Hilfskräfte: _____
Mit Fachausbildung: _____ Lernende/r: _____

Selbstdeklaration/Bestätigung der Anbieterin/des Anbieters:	Ja	Nein
(Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen mit Ja oder Nein)		
Halten Sie die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen ein?	☐	☐
Halten Sie den Gesamtarbeitsvertrag ein?	☐	☐
Halten Sie den Normalarbeitsvertrag ein?	☐	☐
Halten Sie die am Ort branchenüblichen Vorschriften ein?	☐	☐
Halten Sie den Grundsatz der Gleichbehandlung von Frau und Mann ein?	☐	☐
Erklären Sie sich bereit, auch Ihre Subunternehmen auf die Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen und Arbeitsbedingung sowie die Gleichbehandlung von Frau und Mann gemäss den vorgehenden Fragen zu verpflichten?	☐	☐
Haben Sie die fälligen Staats-, Gemeinde- und direkten Bundessteuern (inkl. Nachsteuern usw.) vollumfänglich bezahlt?	☐	☐



Selbstdeklaration/Bestätigung der Anbieterin/des Anbieters:	Ja	Nein
(Beantworten Sie bitte die folgenden Fragen mit Ja oder Nein)		
Haben Sie die fällige Mehrwertsteuer vollumfänglich bezahlt?	☐	☐
Haben Sie die fälligen Sozialversicherungsbeiträge (AHB, IV, EO, FAK, ALV, BVG und UVG) einschliesslich der von Lohn abgezogenen Arbeitnehmeranteile vollumfänglich bezahlt?	☐	☐
Befinden Sie sich einem Schuldbetreibungs- oder Konkursverfahren?	☐	☐
Wurden bei Ihnen in den vergangenen zwölf Monaten Pfändungen vollzogen?	☐	☐
Wenn Ja: Auf welchen Betrag beliefen sich die entsprechenden Forderungen?	CHF	
Haben Sie Absprachen oder andere wettbewerbsbeeinträchtigende Massnahmen getroffen?	☐	☐

Bemerkungen:

Referenzpersonen:

– für finanzielle und wirtschaftliche Auskünfte

– für Auskünfte über ausgeführte Leistungen

Bei Nichteinreichen der Nachweise oder bei Fehlen der oben verlangten Angaben werden Anbietende ausgeschlossen (vgl. § 28 SVO)

Gemäss § 40 SVO werden schwer wiegende Widerhandlungen gegen die Vergabebestimmungen durch Verwarnung, Widerruf des erteilten Zuschlags oder Ausschluss von künftigen Vergaben für die Dauer bis zu fünf Jahren geahndet. Weitere rechtliche Schritte gegen fehlbare Anbietende bleiben vorbehalten.

Mit der nachfolgenden Unterschrift bestätigt die Unternehmung die Richtigkeit aller Angaben und ermächtigt die jeweils zuständigen Behörden und Einrichtungen, der Vergabestelle Auskünfte über allfällige Steuer- und Sozialabgabenausstände, betreibungsrechtliche Vorgänge und weitere Angaben im Rahmen der Selbstdeklaration zu erteilen.

Ort, Datum:

Die Unternehmung:
(Stempel und Unterschrift)



Ausführungsplanung durch Ingenieurin bzw. Ingenieur

1. Das Projekt und die Unterlagen für die Submission sind durch das aufgeführte Ing.-Büro erstellt worden. Ohne Zustimmung des Amtes für Hochbauten (AHB) darf dieses Projekt durch die Unternehmung nicht abgeändert werden. Die Vergütung der Ingenieurinnen-/Ingenieurarbeiten erfolgt direkt durch die Bauherrschaft.
2. Lieferungsbedingungen jeder Art der Unternehmung gelten nur, soweit sie den Bedingungen dieser Ausschreibung und dem abzuschliessenden Werkvertrag nicht widersprechen. Sie stehen in jedem Fall an letzter Stelle in der Rangordnung bei widersprüchlichen Bestimmungen.
3. Die Pläne liegen bei der Ingenieurin bzw. beim Ingenieur auf und können nach vorheriger Anmeldung eingesehen werden.
4. Die Offertpreise umfassen die betriebsbereite Lieferung und Montage sämtlicher Anlageteile, einschliesslich aller Transporte, notwendigen Gerüste, Kranhilfsleistungen usw. Ausnahmen sind im Leistungsverzeichnis ausdrücklich erwähnt.
5. Bauseitige Lieferungen und Leistungen:
 - Erstellen von Schlitzfenstern, Durchbrüchen, Sockeln usw. nach verbindlichen Angaben der Unternehmung.
 - Zumauern aller Aussparungen, Vormauerungen sowie Einsetzen von Mauerrahmen.
 - Anschlüsse der Nebenunternehmung an die Installationen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers (Elektro, Sanitär, Heizung bzw. Lüftung).
 - Malerarbeiten, mit Ausnahme der Grundierungen und eventueller Thermolackierung der Heizflächen.
 - Erstellen von Energie- und Wasseranschlüssen auf der Baustelle nach Disposition der Bauleitung.
 - Strom-, Gas- und Wasserbezug für die Bauarbeiten und die Probeläufe der Anlage. Siehe auch Art. 18 „Bedingungen für Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten der Stadtverwaltung“.
 - Trockener, beleuchteter Raum auf der Baustelle für Werkstatt und Magazin, wenn möglich nach Wunsch der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers. Das Einrichten und Anbringen von provisorischen Türen, Fensterverschlüssen usw. erfolgt nicht bauseits.
 - Hilfsleistungen für die Einbringung schwerer Güter und die Stellung des Baukrans erfolgen nur bauseits, soweit im Leistungsverzeichnis speziell erwähnt.
 - Gebühren für Genehmigungen und Abnahmen durch amtliche Instanzen.
 - Feuerfeste Verkleidungen, soweit nicht im Leistungsverzeichnis enthalten.
6. Der bei einer Auftragserteilung abzuschliessende Werkvertrag entspricht den Bedingungen des Formulars „Angebot“.
7. Das AHB setzt eine Besprechung fest zur Übergabe des Projekts inkl. aller Unterlagen vom Planungsbüro an die Unternehmung, soweit die Art oder der Umfang der Anlagen dies notwendig machen.



8. Die Bauleitung für die hier ausgeschriebenen Anlagen erfolgt durch die Ingenieurin/den Ingenieur.
9. Die Ingenieurin/der Ingenieur erbringt alle Arbeiten gemäss Ordnung SIA 108 resp. 112, im Besonderen:
 - Submissionsunterlagen
 - Ausführungspläne Massstab 1:50, Zentralen und Unterstationen Massstab 1:20
 - Strang- und Hydraulik-Schemata
 - Aussparungspläne
 - Fachbauleitung
 - Abnahme des Werkes in Zusammenarbeit mit dem AHB
10. Die Unternehmung erbringt nebst der fachgerechten Montage folgende Leistungen:
 - Werkstattpläne auf der Basis der Ausführungs- und Detailpläne
 - Anlagebeschreibung und Betriebsanleitung inkl. Wartungsvorschriften und Anleitung zur Störungsbehebung
 - Materialauszüge und Bestellungen
 - Bauleitung Unternehmung
11. Die Unternehmung ist verpflichtet, ihre Arbeiten mit den anderen am Bau beschäftigten Firmen zu koordinieren. Die von Ingenieurin/vom Ingenieur festgelegten Dispositionen sind ohne zwingenden Grund nicht zu ändern.
12. Die Veranlassung von behördlich vorgeschriebenen Abnahmen ist allein Sache der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers, gegebenenfalls via AHB.
Die beauftragte Elektrounternehmung hat vor der Übergabe der elektrischen Installationen an das AHB eine Schlusskontrolle durchzuführen und in einem Sicherheits-Nachweis (SiNa) die Ergebnisse dieser Kontrolle schriftlich festzuhalten (NIV vom 7. November 2001).
13. Beststellungsänderungen und -ergänzungen erfolgen ausschliesslich schriftlich; dringlich erteilte mündliche Anordnungen werden schriftlich bestätigt. Die Kalkulation hat der Hauptofferte zu entsprechen; auf Wunsch des AHB hat die Unternehmung dies nachzuweisen.
14. Teilzahlungsplan der Unternehmung bei Einreichung einer Offerte mit Global- oder Pauschalpreisen:

Ohne Angabe erfolgen keine Vorauszahlungen. Gewünschte Vorauszahlungen erfolgen nur gegen Solidarbürgschaften von namhaften Banken oder Versicherungsgesellschaften. Teilzahlungen bis zu 90 % der erbrachten Leistungen werden gegen Nachweis angewiesen; das aufgeführte Material muss montiert sein.

15. Die Preise der Unternehmung gelten als:
 - ☐ Einheitspreise Tarifwerk: _____ Ausgabe: _____ Faktor: _____
 - ☐ Globalpreise (der Teuerung unterworfen)
 - ☐ Pauschalpreise (keine Teuerung, fest bis Bauvollendung)

Bei Einheits- und Globalpreisen:

Die Preise sind fest bis (evtl. nach Pos. unterteilt): _____

Die Offerte ist verbindlich gemäss Formular „Angebot“ Seite 1, Ziffer 8. Ohne Angabe gilt eine Frist von drei Monaten.

16. Arbeiten in Regie werden unter Beachtung von Art. 3 der „Bedingungen für Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten“ nach folgendem Tarif verrechnet:

- ☐ Suissetec Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband
☐ VSI Verband Schweiz. Isolierfirmen
☐ VSEI Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen
☐ _____

Regiearbeiten bedürfen des vorgängigen Einverständnisses des AHB resp. der Ingenieurin/des Ingenieurs, mit Ausnahme von Arbeiten nach SIA 118 Art. 45 Abs. 2.

17. Die Unternehmung übergibt der Ingenieurin/dem Ingenieur unmittelbar nach Fertigstellung des Bauwerks folgende Dokumentationen:
- Lieferantenverzeichnis von Apparaten und Geräten.
 - Betriebsanleitung mit Hinweisen auf die Bedienung, Unterhalts-, Revisions- und Servicearbeiten, periodische Kontrollen, Anleitung zur Störungsbehebung usw. in A4-Ordner.
 - Prinzipschema der Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroanlage mit allen technischen Daten; auf stabiler Platte aufgezogen und mit Kunststoffolie geschützt; in den entsprechenden Zentralen an der Wand montiert.
 - Nachgeführte Ausführungsunterlagen mit während der Bauausführung vorgenommenen Änderungen.

Die Übergabe kann auch bei Auftragsunterbrüchen und -abbrüchen verlangt werden.

18. Heizungsinstallationen dürfen nur mit Trinkwasser ab Netz gefüllt werden, ohne irgendwelche chemische Zusätze. Ausnahmen bedingen das schriftliche Einverständnis des AHB.

Bedingungen für die Ausführung von Regiearbeiten

Für die Ausführung von Regiearbeiten im Zusammenhang mit einem Werkvertrag/Auftrag gelten folgende Bedingungen:

1. Mit der vorgängigen Genehmigung der Regiearbeit sind ein Kostendach und die einzusetzenden Personalkategorien zu vereinbaren.
2. Regiearbeiten bis zu CHF 5 000 können telefonisch oder mündlich erteilt werden; Arbeiten mit höheren Kosten sind schriftlich zu bestellen/bestätigen (Bestellschein).
3. Ist am Bau eine andere Beteiligte Verursacherin bzw. ein anderer Beteiligter Verursacher der Regiearbeit, ist dies bei der Bestellung festzulegen, damit die Weiterverrechnung erfolgen kann.
4. Die Bauleitung (ArchitektIn/IngenieurIn) ist berechtigt, vom AHB bewilligte Regiearbeiten abzunehmen und die Rapporte materiell zu kontrollieren und zu unterschreiben.
5. Im Übrigen gelten die SIA-Bedingungen 118 Art. 48 bis 57 unter Berücksichtigung der „Bedingungen für Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten der Stadtverwaltung“.



Regieansätze

Bei der Bearbeitung der Offerte werden diese Angaben zur Beurteilung des Preis-/Leistungsverhältnisses mitberücksichtigt.

Zahlungskonditionen: 60 Tage

Regieansätze: Ohne Mehrwertsteuer (allfällige Mittagzulagen und alle anderen Spesen eingeschlossen).

Bei Regiearbeiten gelten die zwischen den Berufsverbänden und der Finanzkontrolle vereinbarten Regietarife, und zwar diejenigen, die zur Zeit der Offertstellung in Kraft sind. Sie bleiben während der ganzen Bauzeit unverändert.

TechnikerIn:	_____	CHF/Stunde
Chefmonteurln:	_____	CHF/Stunde
Servicemonteurln:	_____	CHF/Stunde
Monteurln A:	_____	CHF/Stunde
Monteurln B:	_____	CHF/Stunde
Monteurln C/Hilfsmonteurln:	_____	CHF/Stunde

Servicewagen:	_____	CHF/Stunde
Werkstattwagen:	_____	CHF/Stunde

Rabatt auf Löhne:	_____	% (in Abweichung zu Bedingungen Ziffer 18.6)
Rabatt auf Material:	_____	% (in Abweichung zu Bedingungen Ziffer 18.6)
Skonto:	_____	% (in Abweichung zu Bedingungen Ziffer 18.6)

Ort, Datum:

Die Unternehmung:
(Stempel und Unterschrift)



Ausführungsplanung durch Unternehmung

1. Das Projekt und die Unterlagen für die Submission sind durch das aufgeführte Ing.-Büro erstellt worden. Ohne Zustimmung des Amtes für Hochbauten (AHB) darf dieses Projekt durch die Unternehmung nicht abgeändert werden. Die Vergütung der Ingenieurinnen-/Ingenieurarbeiten erfolgt direkt durch die Bauherrschaft.
2. Lieferungsbedingungen jeder Art der Unternehmung gelten nur, soweit sie den Bedingungen dieser Ausschreibung und dem abzuschliessenden Werkvertrag nicht widersprechen. Sie stehen in jedem Fall an letzter Stelle in der Rangordnung bei widersprüchlichen Bestimmungen.
3. Die Pläne liegen bei der Ingenieurin bzw. beim Ingenieur auf und können nach vorheriger Anmeldung eingesehen werden.
4. Die Offertpreise umfassen die betriebsbereite Lieferung und Montage sämtlicher Anlageteile, einschliesslich aller Transporte, die notwendigen Gerüste, Kranhilfeleistungen usw. Ausnahmen sind im Leistungsverzeichnis ausdrücklich erwähnt.
5. Bauseitige Lieferungen und Leistungen:
 - Erstellen von Schlitten, Durchbrüchen, Sockeln usw. nach verbindlichen Angaben der Unternehmung.
 - Zumauern aller Aussparungen, Vormauerungen sowie Einsetzen von Mauerrahmen.
 - Anschlüsse der Nebenunternehmung an die Installationen der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers (Elektro, Sanitär, Heizung bzw. Lüftung).
 - Malerarbeiten, mit Ausnahme der Grundierungen und eventueller Thermolackierung der Heizflächen.
 - Erstellung von Energie- und Wasseranschlüssen auf der Baustelle nach Disposition der Bauleitung.
 - Strom-, Gas- und Wasserbezug für die Bauarbeiten und die Probeläufe der Anlage. Siehe auch Art. 18 „Bedingungen für Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten der Stadtverwaltung“.
 - Trockener, beleuchteter Raum auf der Baustelle für Werkstatt und Magazin, wenn möglich nach Wunsch der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers. Das Einrichten und Anbringen von provisorischen Türen, Fensterverschlüssen usw. erfolgt nicht bauseits.
 - Hilfeleistungen für die Einbringung schwerer Güter und die Stellung des Baukrans erfolgen nur bauseits, soweit im Leistungsverzeichnis speziell erwähnt.
 - Gebühren für Genehmigungen und Abnahmen durch amtliche Instanzen.
 - Feuerfeste Verkleidungen, soweit nicht im Leistungsverzeichnis enthalten.
6. Der bei einer Auftragserteilung abzuschliessende Werkvertrag entspricht den Bedingungen des Formulars „Angebot“.
7. Das AHB setzt eine Besprechung fest zur Übergabe des Projekts inkl. aller Unterlagen vom Planungsbüro an die Unternehmung, soweit die Art oder der Umfang der Anlagen dies notwendig machen.
8. Die Bauleitung für die hier ausgeschriebenen Anlagen erfolgt durch das AHB.



9. Die Berechnung und Auslegung der Anlagen und die Erstellung der erforderlichen Montage-, Apparate-, Ausführungspläne und -schema sowie Werkstattzeichnungen usw. ist Sache der Unternehmung. Sie leistet Garantie für die Einhaltung der festgelegten technischen Daten. Ein Satz der wesentlichen Pläne ist rechtzeitig vor Montagebeginn dem AHB vorzulegen. Die Pläne sind gemäss Richtlinie AHB für den CAD-Datenaustausch zu erstellen.
10. Die Unternehmung hat verbindliche Angaben über erforderliche bauliche Massnahmen wie Schlitze, Durchbrüche, Sockel usw. zu machen. Die Angaben haben in Form von Plänen oder Skizzen zu erfolgen. Die Unterlagen sind terminlich so abzuliefern, dass der Bauablauf nicht verzögert wird (Bauprogramm). Für unrichtige oder verspätete Angaben werden die Mehrkosten für die nachträgliche Ausführung der Unternehmung belastet. Durch das Ing.-Büro gemachte Angaben sind sofort nach Auftragserteilung verbindlich zu prüfen und eventuell notwendige Änderungen oder Ergänzungen unverzüglich schriftlich dem AHB bekannt zu geben.
11. Die Unternehmung ist verpflichtet, ihre Arbeiten mit den anderen am Bau beschäftigten Firmen zu koordinieren. Dies gilt vor allem für die Leitungs- und Kanalführung, die Anordnung von Apparaten, die Festlegung von Anschlüssen sowie die Abstimmung der Aussparungspläne. Die von Ingenieurin/vom Ingenieur festgelegten Dispositionen sind ohne zwingenden Grund nicht zu ändern.
12. Die Veranlassung von behördlich vorgeschriebenen Abnahmen ist allein Sache der Auftragnehmerin/des Auftragnehmers, gegebenenfalls via AHB.
Die beauftragte Elektrounternehmung hat vor der Übergabe der elektrischen Installationen an das AHB eine Schlusskontrolle durchzuführen und in einem Sicherheits-Nachweis (SiNa) die Ergebnisse dieser Kontrolle schriftlich festzuhalten (NIV vom 7. November 2001).
13. Beststellungsänderungen und -ergänzungen erfolgen ausschliesslich schriftlich; dringlich erteilte mündliche Anordnungen werden schriftlich bestätigt. Die Kalkulation hat der Hauptofferte zu entsprechen; auf Wunsch des AHB hat die Unternehmung dies nachzuweisen.
14. Teilzahlungsplan der Unternehmung bei Einreichung einer Offerte mit Global- oder Pauschalpreisen:

Ohne Angabe erfolgen keine Vorauszahlungen. Gewünschte Vorauszahlungen erfolgen nur gegen Solidarbürgschaften von namhaften Banken oder Versicherungsgesellschaften. Teilzahlungen bis zu 90 % der erbrachten Leistungen werden gegen Nachweis angewiesen; das aufgeführte Material muss montiert sein.

15. Die Preise der Unternehmung gelten als:
☐ Einheitspreise Tarifwerk: _____ Ausgabe: _____ Faktor: _____
☐ Globalpreise (der Teuerung unterworfen)
☐ Pauschalpreise (keine Teuerung, fest bis Bauvollendung)

Bei Einheits- und Globalpreisen:

Die Preise sind fest bis (evtl. nach Pos. unterteilt): _____

Die Offerte ist verbindlich gemäss Formular „Angebot“ Seite 1, Ziffer 8. Ohne Angabe gilt eine Frist von drei Monaten.

16. Arbeiten in Regie werden unter Beachtung von Art. 3 der „Bedingungen für Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten“ nach folgendem Tarif verrechnet:
- ☐ Suissetec Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebäudetechnikverband
 - ☐ VSI Verband Schweiz. Isolierfirmen
 - ☐ VSEI Verband Schweizerischer Elektro-Installationsfirmen
 - ☐ _____
- Regiearbeiten bedürfen des vorgängigen Einverständnisses des AHB resp. der Ingenieurin/des Ingenieurs, mit Ausnahme von Arbeiten nach SIA 118 Art. 45 Abs. 2.
17. Die Unternehmung übergibt der Stadt nach Fertigstellung des Bauwerks die Bauwerksdokumentation. Die Übergabe kann auch bei Auftragsunterbrüchen und -abbrüchen verlangt werden. Die Richtlinie für die Bauwerksdokumentation (Version Unternehmung) gelten in jedem Fall.
Für Planbearbeitungen sind die AHB-Richtlinien betreffend CAD-Datenaustausch verbindlich. (Die Richtlinie kann im AHB bezogen oder von der Webseite herunter geladen werden <http://www.stzh.ch/kap04/hbd/ahb/cad/Default-neu.htm>)
18. Mit Ablieferung der Schlussrechnung sind die vom AHB verlangten Kosten- und Energiekennwerte abzuliefern.
19. Ist die/der Beauftragte im Sinne §§ 4 bis 7 der Besonderen Bauverordnung I zur privaten Kontrolle befugt, so sind die entsprechenden Prüfungen durch sie/ihn auszuführen. Andernfalls werden diese auf ihre/seine Kosten durch eine Drittfirma ausgeführt.
20. Heizungsinstallationen dürfen nur mit Trinkwasser ab Netz gefüllt werden, ohne irgendwelche chemische Zusätze. Ausnahmen bedingen das schriftliche Einverständnis des AHB.

Richtlinie für die Bauwerksdokumentation (Version Unternehmung)

1. Einleitung
Diese Richtlinien regeln die Einzelheiten zur Ablieferung der Bauwerksdokumentation von Unternehmungen an das Amt für Hochbauten (AHB).
2. Inhalt der Bauwerksdokumentation
Sämtliche nachstehend aufgeführten Unterlagen sind Bestandteil der Planungsleistungen (sofern vertraglich nicht anders geregelt) und folglich vollständig zu erstellen.
Dokumentationen
 - Garantieablaufdaten in Listenform; chronologisch gegliedert
 - Kosten- und Energiekennzahlen
 - Lieferantenverzeichnis von Apparaten und Geräten
 - Betriebsanweisungen mit Hinweisen auf die Bedienung, Unterhalts-, Revisions- und Servicearbeiten, periodische Kontrollen, Anleitung zur Störungsbehebung usw.
 - Prinzipschema der Heizungs-, Lüftungs-, Sanitär- und Elektroanlage mit allen technischen Daten; auf stabiler Platte aufgezogen und mit Kunststoffolie geschützt; in den entsprechenden Zentralen an der Wand montiert
 - Revidierter Projektbescrieb

Archivpläne

- Bei Teilumbauten sind die bestehenden Hauptübersichtspläne (Originalpläne auf Transparentpapier) des AHB abzuändern bzw. nachzuführen und mit dem Revisionsdatum zu versehen

Pläne Fachingenieurin/Fachingenieur

- Sanitärinstallationspläne und Schemas
- Elektroinstallationspläne und Schemas
- Heizungsinstallationspläne und Schemas
- Lüftungsinstallationspläne und Schemas
- Koordinationspläne
- Sicherheitstechnikpläne

3. **Qualität und Quantität**

Alle Pläne sind digital und in Papierform abzugeben. Ausnahmen sind durch die Projektleitung AHB zu bewilligen.

Qualitätsanforderungen

- Digitale Daten lesbar mit Microsoft Office 2000 auf Windows NT 4.0, virengeprüft. Für CAD-Pläne Richtlinie für den CAD-Datenaustausch beachten.
- Dokumentationen auf 100% Altpapier (chlorfrei, recycelt)
- Pläne auf weissem Papier (gestrichen/coated), min. 90g/m²

Menge

Die Anzahl Dokumente ist abhängig vom Projektumfang und kann fallweise anders geregelt werden. Generell gelten folgende Mengen:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| – Digitale Daten auf | 1 x CD-R (ISO 9660; Joliet-Erweiterung) |
| – Digitale Daten auf | 1 x CD-R (ISO 9660; Joliet-Erweiterung) |
| – Dokumentationen | 2 x A4, in Planschachtel oder Ordner |
| – Ingenieur- und Gebäudetechnikpläne | 2 x gefaltet, koloriert in Planschachtel |

Format

- Maximalformat A1 (Ausnahmen sind durch die Projektleitung AHB zu bewilligen)

Plankopf und Beschriftung

- Alle Dokumente sind mit den offiziellen AHB-Planköpfen zu beschriften; sie können von der Webseite <http://www.hbd.stzh.ch> (Fachstellen/CAD) heruntergeladen werden
- Rollen, Ordner und Planschachteln sind zu beschriften mit detaillierter Inhaltsbezeichnung

4. **Termine**

Die Bauwerksdokumentation ist unmittelbar nach Fertigstellung des Bauwerks der Projektleitung AHB abzugeben. Für CAD-Pläne ist vor der Erstellung der Revisionspläne mit der Fachstelle CAD ein Plausibilitätstest vorzunehmen (Testplan per E-Mail).

Bedingungen für die Ausführung von Regiearbeiten

Für die Ausführung von Regiearbeiten im Zusammenhang mit einem Werkvertrag/Auftrag gelten folgende Bedingungen:

1. Mit der vorgängigen Genehmigung der Regiearbeit sind ein Kostendach und die einzusetzenden Personalkategorien zu vereinbaren.



2. Regiearbeiten bis zu CHF 5 000 können telefonisch oder mündlich erteilt werden; Arbeiten mit höheren Kosten sind schriftlich zu bestellen/bestätigen (Bestellschein).
3. Ist am Bau eine andere Beteiligte Verursacherin bzw. ein anderer Beteiligter Verursacher der Regiearbeit, ist dies bei der Bestellung festzulegen, damit die Weiterverrechnung erfolgen kann.
4. Die Bauleitung (ArchitektIn/IngenieurIn) ist berechtigt, vom AHB bewilligte Regiearbeiten abzunehmen und die Rapporte materiell zu kontrollieren und zu unterschreiben.
5. Im Übrigen gelten die SIA-Bedingungen 118 Art. 48 bis 57 unter Berücksichtigung der „Bedingungen für Arbeiten und Lieferungen zu Hoch- und Tiefbauten der Stadtverwaltung“.

Regieansätze

Bei der Bearbeitung der Offerte werden diese Angaben zur Beurteilung des Preis-/Leistungsverhältnisses mitberücksichtigt.

Zahlungskonditionen: 60 Tage

Regieansätze: Ohne Mehrwertsteuer (allfällige Mittagzulagen und alle anderen Spesen eingeschlossen).

Bei Regiearbeiten gelten die zwischen den Berufsverbänden und der Finanzkontrolle vereinbarten Regietarife, und zwar diejenigen, die zur Zeit der Offertstellung in Kraft sind. Sie bleiben während der ganzen Bauzeit unverändert.

TechnikerIn:	_____	CHF/Stunde
Chefmonteurln:	_____	CHF/Stunde
Servicemonteurln:	_____	CHF/Stunde
Monteurln A:	_____	CHF/Stunde
Monteurln B:	_____	CHF/Stunde
Monteurln C/Hilfsmonteurln:	_____	CHF/Stunde
Servicewagen:	_____	CHF/Stunde
Werkstattwagen:	_____	CHF/Stunde
Rabatt auf Löhne:	_____	% (in Abweichung zu Bedingungen Ziffer 18.6)
Rabatt auf Material:	_____	% (in Abweichung zu Bedingungen Ziffer 18.6)
Skonto:	_____	% (in Abweichung zu Bedingungen Ziffer 18.6)

Ort, Datum:

Die Unternehmung:
(Stempel und Unterschrift)



Allgemeine bauökologische Submissionsbedingungen

Dokumentation Bauen + Ökologie

Baustoffe 3.11 Richtlinie

1 Allgemeines

- 1.1 Die allgemeinen bauökologischen Submissionsbedingungen sind integrierender **Vertragsbestandteil** in allen Werkverträgen, die zwischen den Anbietenden und dem Hochbaudepartement der Stadt Zürich (HBD) abgeschlossen werden. Sie werden diesen beigeheftet und sind, sofern in den einzelnen Arbeitsbeschrieben nichts anderes vorgesehen ist, zu befolgen. **Vorbehalte** der Anbietenden zu einzelnen Bestimmungen können nur bei schriftlicher Abmahnung anerkannt werden. In einem solchen Fall kann die betroffene Dienstabteilung des HBD Abweichungen und Ausnahmen bezüglich dieser Bestimmungen bewilligen.
- 1.2 **Ergänzende Informationen** zu den allgemeinen bauökologischen Submissionsbedingungen sind in der Dokumentation „Bauen & Ökologie“ (insbesondere Merkblätter nach BKP) und den eco-devis auf www.eco-bau.ch verfügbar.
- 1.3 Die Anbietenden verpflichten sich zur **Warendeklaration**. Diese erfolgt nach der Empfehlung SIA 493 *Deklaration ökologischer Merkmale von Bauprodukten* oder einer gleichwertigen, branchenspezifischen Regelung (z. B. VSLF-Produktedeklaration für Lacke, Farben usw.).

2 Auflagen für Konstruktionen und Baumaterialien

- 2.1 Grundsätzlich soll **RC-Beton** überall eingesetzt werden. Mögliche Ausnahmen bilden vorfabrizierte Elemente, Fließbeton oder höchstwertiger Beton (Druckfestigkeit ab Beton 40/50). Der RC-Beton muss einen Anteil von mindestens 60 % an rezyklierten Gesteinskörnern enthalten. Der RC-Beton wird als Hauptposition (nicht Variante oder PER) offeriert. Für Hinterfüllungen sind nach Möglichkeit Recyclingmaterialien (z. B. Recycling-Kiessand) zu verwenden.
- 2.2 **Mörtel** und **Putze** dürfen keine bioziden Wirkstoffe (Algizide, Fungizide) enthalten. Kunststoffbindemittel (kunststoffvergütet resp. kunststoffgebunden) sind zu vermeiden.
- 2.3 Alle **Holzwerkstoffe** müssen betreffend freiem Formaldehyd mindestens das Kriterium Lignum CH 6,5 erfüllen bzw. der Emissionsklasse E1 entsprechen. Bei grossflächigem Einsatz (ab 0.2 m² Plattenoberfläche pro m³ Rauminhalt, für gelochte Platten Flächenzuschlag einrechnen) oder in Anwendungsbereichen, bei welchen erhöhte Temperaturen auftreten können (Heizungsverkleidungen, Fensterbrüstungen usw.) müssen die Holzwerkstoffe zusätzlich der Qualität V100 oder dem Label RAL UZ-76 entsprechen oder mit formaldehydfreien Bindemitteln gebunden sein. Tropenholz darf nur verwendet werden, wenn es FSC-zertifiziert ist. Für alle anderen Holzprodukte ist die Anwendung von Holz mit FSC-, PEFC- oder Q-Label zu prüfen. Holz und Holzwerkstoffe für beheizte und belüftete Innenräume dürfen nicht mit Holzschutzmitteln vorbehandelt sein oder nach dem Einbau behandelt werden.
- 2.4 Sind anstelle einer mechanischen Befestigung Klebeverbindungen unumgänglich, müssen **Klebstoffe** auf Wasserbasis oder ohne Lösemittel verwendet werden.

- 2.5 **Fugendichtungsmassen** dürfen keine Lösemittel enthalten (0 % Lösemittel). Als Primer und Reiniger sind wenn möglich Produkte auf Wasserbasis oder Produkte ohne Lösemittel zu verwenden.
 - 2.6 Für bituminöse Voranstriche von **Dichtungsbahnen** und Schutzfolien müssen Produkte auf Wasserbasis verwendet werden.
 - 2.7 **Wärmedämmstoffe** mit halogenierten Treibmitteln (HFKW, FKW) dürfen nicht verwendet werden.
 - 2.8 Textile **Bodenbeläge** und Bodenbelagssysteme auf Basis von Reaktionsharzen dürfen nicht eingesetzt werden. **Verlegewerkstoffe** (Spachtelmassen, Grundierungen, Vorstriche, usw.) müssen das Zeichen EMICODE EC 1 tragen.
 - 2.9 Für Umleimer von **Holztüren** und Rahmen/Futter darf nur Tropenholz eingesetzt werden, wenn es FSC-Zertifiziert ist.
 - 2.10 **Leitungsmaterialien** für Elektroanlagen (Kabel, Kanäle, Kabelschutzrohre) sowie für Ver- und Entsorgungsleitungen von Sanitäranlagen müssen halogenfrei sein.
 - 2.11 Als **Anstrichstoffe**, insbesondere auf Holz und Metall, müssen Produkte auf Wasserbasis oder ohne Lösemittel verwendet werden. Es dürfen nur Produkte in Originalgebinden verwendet werden. Anstrichstoffe im Innenbereich dürfen keine bioziden Wirkstoffe (Algizide, Fungizide), Rostschutzgrundierungen kein Blei enthalten.
 - 2.12 Der Einsatz von **Montageschäumen** ist verboten.
 - 2.13 Der Einsatz von **Verbundwerkstoffen** sowie gemischt organisch-mineralischen Werkstoffen, die nicht recycelt werden können und auf Reaktordeponien abgelagert werden müssen, ist zu minimieren.
- 3 Baumaschinen, Baustellenabfälle, Rückbau**
- 3.1 Unabhängig von der Grösse der Baustelle müssen **dieselbetriebene Baumaschinen, Fahrzeuge und Arbeitsmotorwagen ohne Strassenzulassung** mit einer Leistung grösser oder gleich **18 kW** inklusive allfälligen dieselbetriebenen Aufbauaggregaten mit Partikelfiltern ausgerüstet sein. Es sollen nur geprüfte und anerkannte Partikelfilter-Systeme gemäss den Empfehlungen der Filterliste (BUWAL, Suva) eingesetzt werden. Die aktuelle Version der Filterliste kann auf der Website des BUWAL eingesehen werden. Von einer Ausrüstung mit Partikelfiltern kann dann abgesehen werden, wenn diese aus betrieblichen, technischen oder aus Gründen der Arbeitssicherheit nicht möglich ist. In diesem Falle ist dem UGZ (Abteilung Umwelt, Fachbereich Luftreinhaltung) eine entsprechende Begründung zur Prüfung einzureichen.
Benzinbetriebene Arbeitsgeräte mit 2- und 4-Taktmotoren sind mit Alkylatbenzin (so genanntes Gerätebenzin) nach SN 181 163 zu betreiben. Eine Lieferantenliste findet sich auf der Internetseite der EMPA Dübendorf.
 - 3.2 Für die Entsorgung von Bauabfällen sind die Empfehlung **SIA 430** sowie das Entsorgungskonzept der Bauleitung strikte zu befolgen.

- 3.3 **Verpackungsmaterialien** müssen von den Unternehmungen zurückgenommen werden. Ohne besondere Vereinbarung sind die Kosten für eine umweltgerechte Entsorgung der bei der Arbeit anfallenden Abfälle in den Einheitspreisen inbegriffen.
- 3.4 Beim **Reinigen der Arbeitsgeräte und Behälter** dürfen keine Reste von Anstrichstoffen oder anderen Bauchemikalien ins Abwasser und die Kanalisation gelangen. Die Anbietenden garantieren, sämtliche Malerei- und Lackabfälle als Sonderabfall zu entsorgen.
- 3.5 Verarbeitungsrestmassen und Gebinde von Bauchemikalien (Putze, Klebstoffe, Fugendichtungsmassen, Farben und Lacke usw.) gehören zu den **Sonderabfällen**. Sie müssen von der Unternehmung zurückgenommen und gemäss der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA) entsorgt werden. Für diese Abfälle wird bauseitig keine Mulde zur Verfügung gestellt.
- 3.6 Auf Verlangen der Bauherrschaft muss von der Unternehmung ein **Entsorgungsnachweis** über die Art und Weise der Entsorgung bzw. Verwertung für Produkte und Stoffe vorgelegt werden.
- 3.7 Besteht beim Rückbau bestehender Bauteile Verdacht auf **Schadstoffe (Asbest, PCB)**, müssen umgehend die Bauleitung informiert und die Arbeiten eingestellt werden. Verursachen die Anbietenden bei nicht fachgerechten Demontage- oder Installationsarbeiten an asbesthaltigen Baustoffen (stark gebunden: Dach-, Fassaden-, Zählerplatten, Kabelkanäle, Rohre aus Asbestzement usw.; schwach gebunden: PVC-Bodenbeläge, Brandschutzplatten, Ummantelung von Rohrleitungsisolierungen usw.) oder PCB-haltigen Materialien (Fugendichtungsmassen) eine Kontamination, gehen die erforderlichen Schadstoffsanierungsarbeiten, inklusive allfälliger Folgekosten, zu seinen Lasten.

4 Kontrollen, Abschlussmessungen

- 4.1 Die Stadt Zürich als Bauherrschaft behält sich vor, die Einhaltung dieser Vertragsbedingungen anhand von **Stichproben** zu überprüfen oder überprüfen zu lassen. Bei Zuwiderhandlung tragen die verantwortlichen Unternehmungen die Kosten der Untersuchung und allfälliger Korrekturmassnahmen. Zuwiderhandlungen können ausserdem dazu führen, dass die Unternehmung nach den Bestimmungen der Submissionsverordnung bei der Vergabe weiterer Aufträge nicht zu berücksichtigen sind.
- 4.2 Nach Beendigung der Bauarbeiten kann von der Bauherrschaft eine Erfolgskontrolle mit Abschlussmessungen der **Raumluftqualität** durchgeführt werden. Diese erfolgen frühestens nach einer Auslüftungszeit von mindestens 1 Monat nach Abschluss der raumluftrelevanten Arbeiten. Die Innenraumbelastung muss deutlich unter den Grenz- oder Richtwerten von anerkannten Fachorganisationen liegen: **Anforderungen Stadt Zürich für Formaldehyd < 60 µg/m³, TVOC < 1000 µg/m³** gemessen unter Standardbedingungen gemäss VDI 4300. Werden die Werte überschritten, sind die Messkosten und allfällige Folgekosten von der Verursacherin/vom Verursacher zu tragen.



Einschreiben
Anbieterin/Anbieter, Adresse

Zürich, Datum BUE

Bauvorhaben (BAV): **Nr. und Bezeichnung**
Leistung: BKP-Nr. und Text

Ihr Angebot vom: Datum

Sehr geehrte Damen und Herren

Ihr eingangs erwähntes Angebot erweist sich nach einer ersten Auswertung als „ungewöhnlich niedrig“ im Sinne von § 32 der Submissionsverordnung (SVO). Wir bitten Sie, uns bis spätestens am Datum zu bestätigen bzw. nachzuweisen, dass Sie die Teilnahmebedingungen einhalten und die Auftragsbedingungen erfüllen können. Dazu sind insbesondere folgende Fragen zu beantworten bzw. nachstehende Unterlagen einzureichen:

-

Es dürfen **keine** Nachtragsofferten (neue Preise) angeboten werden.

Falls wir bis zum genannten Datum keine oder nur eine unvollständige oder nicht stichhaltige Antwort erhalten, wird Ihr Angebot gestützt auf § 28 lit. j SVO ausgeschlossen.

Freundliche Grüsse

Vorname Name

Submissionsergebnis

(Bereinigte Eingabesummen)

Freihändiges Verfahren

(Im Staatsvertragsbereich WTO-Übereinkommen)

Bauvorhaben (BAV):

BAV-/Auftrags-Nr. eingeben
Bezeichnung, Strasse, Nr., PLZ, Ort
z. B. Instandsetzung eingeben
(z. B. 211 Baumeisterarbeiten)
+ TABULATOR zurück springen

PLZ, Ort

Leistung BKP:

Rang	Anbieterinnen/Anbieter, P	Zeilenumbruch	Rabatt ohne %	Skonto ohne %	- Eingabesumme ohne	Zeilenumbruch
1.		Positionieren Sie die Textstelle, hinter der Sie einen Zeilenumbruch einfügen möchten, und betätigen Sie die Tastenkombination ALT + RETURN			Leerschlag und Trennzeichen (') eingeben - .00: Punkt Null Null Rappen müssen nicht eingegeben werden, da durch System	Tastenkombination ALT + RETURN
2.						

- Markieren Sie mit gedrückter linker Maustaste die Zellen von Rang bis Bemerkungen.
- Ziehen Sie den Bereich bei gedrückter linker Maustaste nach unten (Die Formeln in den Zellen A und F werden dabei an die neue Zielposition angepasst).



Vergabeantrag

Kontierung

Bauvorhaben:	BAV
Struktur:	
BKP	
Los:	

Bestellung:	/ Datum:	Auftrag:
Nachtrag:		Betrieb:
Liefertermin:		Sachkonto:
Arbeitsbeginn:		* StRB/VHB: / Datum:
Arbeitvollendung:		
Garantie:	2 Jahre	PL AHB:

Kredit

CHF

KV für diese BKP Position revidiert mit Teuerung	0.00
Erfolgte Vergaben	0.00
Einsparungen oder Verschiebungen aus anderer Arbeitsgattung BKP	0.00
Zur Verfügung stehender Kredit	0.00

Vergabe an

Unternehmung und Domizil:	
---------------------------	--

		Bestellung(en) inkl. MWST	Reservebetrag (vertraulich)	Vergabebetrag
Bestellung:	Akkord	0.00	0.00	0.00

Begründung

Beilagen

* ArchitektIn / IngenieurIn / Bauleitung
(Stempel, Ort, Datum + Unterschrift)

Projektleitung AHB
(Datum + Unterschrift)

Gruppenleitung AHB
(Datum + Unterschrift)

* Zutreffendes unterstreichen

Geht an: Submissionsbüro



18.13 Mit der Unterzeichnung dieses Werkvertrages bekunden die Parteien, alle darin erwähnten Bestimmungen für die Ausführung der vorstehend genannten Arbeiten verbindlich anzuerkennen. Die Unternehmung erklärt insbesondere, dass ihr alle in Ziff. 18.1 genannten Vertragsgrundlagen bekannt sind. Die Genehmigung des Vertrages durch die zuständige Dienstabteilung bleibt vorbehalten.

18.14 Die Bauherrschaft übergibt und die Unternehmung übernimmt von den vorstehend bezeichneten Leistungen zur Ausführung gemäss Offerte vom _____

Ort, Datum:

Die Unternehmung:
(Stempel und Unterschrift)

Also übereingekommen und zweifach gleichlautend ausgefertigt:

Ort, Datum:

In Vertretung der Bauherrschaft:

Vorstehender Vertrag wird genehmigt:

Ort, Datum:

Amt für Hochbauten:

Zürich



14.11 Mit der Unterzeichnung dieses Werkvertrages bekunden die Parteien, alle darin erwähnten Bestimmungen für die Ausführung der vorstehend genannten Arbeiten verbindlich anzuerkennen. Die Unternehmung erklärt insbesondere, dass ihr alle in Ziff. 14.1 genannten Vertragsgrundlagen bekannt sind. Die Genehmigung des Vertrages durch die zuständige Dienstabteilung bleibt vorbehalten.

14.12 Die Bauherrschaft übergibt und die Unternehmung übernimmt von den vorstehend bezeichneten Leistungen zur Ausführung gemäss Offerte vom _____

Ort, Datum:

Die Unternehmung:
(Stempel und Unterschrift)

Also übereingekommen und zweifach gleichlautend ausgefertigt:

Ort, Datum:

In Vertretung der Bauherrschaft:

Vorstehender Vertrag wird genehmigt:

Ort, Datum:

Amt für Hochbauten:

Zürich



Vergabeantrag Erhöhung

Kontierung

Bauvorhaben:	BAV		
Struktur:			
BKP			
Los:			
Bestellung:	/ Datum:	Auftrag:	
Nachtrag:		Betrieb:	
Liefertermin:		Sachkonto:	
Arbeitsbeginn:		* StRB/VHB:	/ Datum:
Arbeitvollendung:			
Garantie:	2 Jahre	PL AHB:	

Kredit

CHF

KV für diese BKP Position revidiert mit Teuerung	0.00
Erfolgte Vergaben	0.00
Einsparungen oder Verschiebungen aus anderer Arbeitsgattung BKP	0.00
Zur Verfügung stehender Kredit	0.00

Vergabe an

Unternehmung und Domizil:				
		Bestellung(en) inkl. MWST	Reservebetrag (vertraulich)	Vergabebetrag
Bestellung	:	Akkord	0.00	0.00
Nachtrag	:	Akkord	0.00	0.00
Total		0.00	0.00	0.00

Begründung

Beilagen

* ArchitektIn / IngenieurIn / Bauleitung
(Stempel, Ort, Datum + Unterschrift)

Projektleitung AHB
(Datum + Unterschrift)

Gruppenleitung AHB
(Datum + Unterschrift)

* Zutreffendes unterstreichen

Geht an: Submissionsbüro

Akontozahlung

Bauvorhaben:						
Leistung:						
Los						
Unternehmung						
Datum	Text				Betrag CHF	Betrag CHF
	Vergabebetrag					0.00
	Heutiger Arbeitsbetrag exkl. Mehrwertsteuer					0.00
	Mehrwertsteuer 0.00%					0.00
	Heutiger Arbeitsbetrag etwa inkl. Mehrwertsteuer					0.00
<u>abzüglich:</u>						
	Garantierückhalt 0.00%				-0.00	
	1. Akontozahlung inkl. MWST				-0.00	
	2. Akontozahlung inkl. MWST				-0.00	
	3. Akontozahlung inkl. MWST				-0.00	
	1. bezahlte Rechnung inkl. MWST				-0.00	
	2. bezahlte Rechnung inkl. MWST				-0.00	
	3. bezahlte Rechnung inkl. MWST				-0.00	-0.00
	Zwischentotal inkl. MWST					0.00
	Rückhalt und zum Ausgleichen					0.00
	Akontozahlung inkl. MWST					0.00
	(davon MWST 0.00)					
<u>Unternehmung</u>	<u>Bestellung</u>	<u>Nr. Kreis</u>			Baubegleitung:	c)
.....	95	..				
<u>Kostenträger</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>REMO-Konto</u>			Buchhaltung:	d)
402010		9500 0030				
<u>BAV-Nr.</u>	<u>ASL</u>	<u>Auftrags-Nr.</u>	<u>BKP</u>	<u>Struktur</u>		
.....	..			...		
Rechnerische Kontrolle:				Materielle Kontrolle:		
a)				b)		

Akontozahlungsgesuch für Aufträge unter CHF 25'000 werden in der Regel nicht akzeptiert. Bei allfälligen unumgänglichen Ausnahmen sind solche Zahlungsgesuche bzw. -anweisungen durch die Gruppenleiterin bzw. den Gruppenleiter zu visieren.

Bauausführung durch Architektin/Ingenieurin:	Bauausführung durch AHB:
a) Unterschrift Bauleitung	a) Unterschrift Buchhaltung
b) Unterschrift ArchitektIn bzw. IngenieurIn	b) Unterschrift ProjektleiterIn
c) Unterschrift ProjektleiterIn AHB	
d) Unterschrift Buchhaltung AHB	

(2.) Bestellung (Provis)

Jede Bestellung löst im SAP-System eine Ermächtigung und Bestellung mit einer Bestellposition aus. Die Bestellnummer wird im Provis automatisch generiert. Diese achtstellige Bestellnummer **muss** bei der Rechnungskontierung angegeben werden, damit die Bestellposition bebucht wird.

Bitte unbedingt die korrekte Finanzierungsart bei Eröffnung der Bestellung im Provis auswählen. Als Bestellbetrag ist der Nettobetrag (nach Abzug Rabatt und Skonti) inkl. MWST einzugeben.

(3.) Nummernkreis

Folgende Nummernkreise sind vorgesehen:

TE	Eingangsrechnung (normale Kreditorenrechnung)
TA	Akontorechnung
TS	Schlussrechnung
TT	Teuerung
KG	Eingangsgutschrift

(4.) Kostenträger (Produkt)

Dieses Feld ist bei Bauaufträgen nicht auszufüllen, nur für Rechnungen ohne Bauvorhaben (z. B. Büromaterial, Gutachten usw.).

	Kostenträgerbezeichnung	SAP-Nr.
PG 1	Projektmanagement/Projektentwicklung	
1.1	Projektleitung Bauherrschaft (gemäss SIA Phasen)	402010 2001
1.2	Projektierung/Ausführung	402010 2002
PG 2	Allgemeine Dienstleistungen	
2.1	Allgemeine Beratung	402010 3001
2.2	Architekturwettbewerb	402010 3002
2.3	Unterhaltsmanagement	402010 3003
2.4	Nachhaltiges Bauen, Energie- und Gebäudetechnik	402010 3004
2.5	Öffentlichkeitsarbeit	402010 3005

(5.) Kostenstelle

Dieses Feld ist nur für Rechnungen ohne Bauvorhaben auszufüllen. Falls ein Kostenträger gemäss (4.) angegeben wurde, bleibt dieses Feld leer.

(6.) REMO-Konto

REMO-Konto gemäss Angabe aus Provis bzw. Bestellung einsetzen. Für Bauvorhaben stehen folgende drei Remo-Konti zur Verfügung:

9500 0030	Kreditorenrechnungen Bauvorhaben
9500 0031	AHB-Honorar (Eigenleistungen)
9500 0032	Statistische Kreditorenrechnungen (diese werden durch AuftraggeberIn bezahlt, das AHB erfasst die Rechnungen nur statistisch)

(7.) BAV-Nummer

Die Bauvorhaben-Nummer aus dem Provis muss für die Archivierung der Belege immer angegeben werden. Bei diversen Dienstleistungen und Support Feld leer lassen.

(8.) Auftragsschlüssel (ASL)

Durch einen Kennbuchstaben wird angegeben, um welchen Auftragsstyp es sich handelt:

ASL	Beschreibung
W	Bauvorhaben für Dritte
Z	Diverse Dienstleistungen (Leistungen für andere Dienstabteilungen, Verrechenbare Beratungen)
J	Alte AHB-Bauvorhaben
A	Bauvorhaben Schallschutz

(9.) Auftrags-Nummer

Hier ist die Auftragsnummer aus Provis einzusetzen (vier- bzw. sechsstellige Nummer [z. B. 4711 bzw. 4711.05]).

(10.) Baukostenplan (BKP)

Die BKP Positionsnummer entspricht dem um AHB-Positionen erweiterten CRB-Baukostenplan.

(11.) Struktur

Kostenzuordnung innerhalb eines Bauvorhabens.

Diese Richtlinie ersetzt alle vorgängigen Versionen.

Abrechnung

Bauvorhaben:							
Leistung:							
Los:							
Unternehmung:							
Datum	Text	Rechnungen				Akonto-/Zahlungen	
		unrevidiert	CHF	revidiert	CHF	netto	CHF
			0.00		0.00		0.00
Zwischentotal 1: netto inkl. MWST						0.00	0.00
abzüglich Mehrwertsteuer 0.00%						0.00	
Zwischentotal 1: netto exkl. MWST						0.00	
Reinigung und Bauschäden 0.00%						0.00	
Bauwesenversicherung 0.00%						0.00	
Bautafel pauschal						-0.00	
Zwischentotal 2: netto exkl. MWST						0.00	
zuzüglich Mehrwertsteuer 0.00%						0.00	
Zwischentotal 2: netto inkl. MWST						0.00	
Sonstige Abzüge (zu Lasten Unternehmung)						-0.00	
Abrechnungssumme						0.00	0.00
Schlusszahlung							0.00
<u>Unternehmung</u>	<u>Bestellung</u>	<u>Nr. Kreis</u>				Baubegleitung: c)	
.....	95	..					
<u>Kostenträger</u>	<u>Kostenstelle</u>	<u>REMO-Konto</u>				Buchhaltung: d)	
402010		9500 0030					
<u>BAV-Nr.</u>	<u>ASL</u>	<u>Auftrags-Nr.</u>	<u>BKP</u>	<u>Struktur</u>			
.....							
Rechnerische Kontrolle: a)			Materielle Kontrolle: b)				
Garantieschein:						Police Nr.:	
Garantiesumme: CHF						Garantiebeginn:	
						Garantieende:	

Die Unternehmung anerkennt vorstehende Abrechnung und erklärt die bisherigen Leistungen als vollständig fakturiert.
 Nach Eingang des Garantiescheins wird die Schlusszahlung angewiesen.

Ort und Datum: _____

Ort und Datum: _____

ArchitektIn: _____

Unternehmung: _____

Bauausführung durch ArchitektIn/IngenieurIn:	Bauausführung durch AHB:
a) Unterschrift Bauleitung	a) Unterschrift Buchhaltung
b) Unterschrift ArchitektIn bzw. IngenieurIn	b) Unterschrift ProjektleiterIn
c) Unterschrift ProjektleiterIn AHB	
d) Unterschrift Buchhaltung AHB	

FINANZRAPPORT per 1. September 2006 (Zusammenfassung)

Bauvorhaben (BAV) 27102 Restaurant Bürgli
Instandsetzung Fassade+Lüftung
Auftragsnummer W.4435
Struktur 1 Restaurant Bürgli, Instandsetzung Fassade+Lüftung

Gedruckt am 06.09.2006 11:00 AHBBUE (alle Werte mit MWS!)

Finanzierungsart		KV			Bestellung				Prognose / Abweichung	
BKP-Nr	Bezeichnung	original	Rev. o. Teu	Rev. mit Teu	Vertrag	Nachtrag	Vergabe	Zahlungen	Prognose	Prog.-KV Teu.
4020.70 7057.102		358'000		359'678	318'029	40'845	358'910	336'745	397'832	38'153
1	Vorbereitungsarbeiten	7'000	7'000	7'000	8'435		8'435	1'417.85	1'418	-5'582
2	Gebäude	349'000	349'000	350'652	297'909	40'845	338'775	323'791.36	379'714	29'062
4	Umgebung			23	1'485		1'500	1'411.55	1'500	1'477
5	Baunebenkosten und	2'000	2'000	2'003	10'200		10'200	10'124.50	15'200	13'197
4020.90 7057.102				98	5'150	1'200	6'350	13'998	13'998	13'900
1	Vorbereitungsarbeiten							7'631.10	7'631	7'631
2	Gebäude			96	5'000	1'200	6'200	6'200.00	6'200	6'104
5	Baunebenkosten und			2	150		150	166.75	167	164
Total	Kosten	358'000	358'000	359'776	323'179	42'045	365'260	350'743.11	411'829	52'053
4020.70 7057.102		49'000		49'000					-34'000	-83'000
6	Reserve	49'000	49'000	49'000					-34'000	-83'000
Total	1 Restaurant Bürgli, Instandsetzung	407'000	407'000	408'776	323'179	42'045	365'260	350'743.11	377'829	-30'947

FINANZRAPPORT per 1. September 2006

Auftragsnummer W.4435
Struktur 1 Restaurant Bürgli, Instandsetzung Fassade+Lüftung

Fianzierungsart		KV			Bestellung				Prognose / Abweichung	
BKP-Nr	Bezeichnung	original	Rev. o. Teu	Rev. mit Teu	Vertrag	Nachtrag	Vergabe	Zahlungen	Prognose	Prog.-KV Teu.
4020.70 7057.102		358'000	358'000.00	359'678	318'029	40'845	358'910	336'745.26	397'832	38'153
1	Vorbereitungsarbeiten									
112	Abbrüche	7'000	7'000	7'000	8'435		8'435	1'417.85	1'418	-5'582
Total	Vorbereitungsarbeiten	7'000	7'000	7'000	8'435		8'435	1'417.85	1'418	-5'582
2	Gebäude									
211.1	Gerüste	23'000	23'000	23'000	18'000		18'000	17'567.60	17'568	-5'432
214	Montagebau in Holz	3'000	3'000	3'031	2'000		2'000	1'119.70	1'120	-1'911
222	Spenglerarbeiten	1'000	1'000	1'000	1'000	5'200	6'200	5'842.10	15'200	14'200
224	Bedachungsarbeiten	4'000	4'000	4'000	2'000	2'000	4'000	3'929.80	5'000	1'000
225	Spezielle Dichtungen u	5'000	5'000	5'023	1'500		1'500	1'238.91	1'239	-3'784
227	ÄUSSERE OBERFLÄCHENBE	50'000	50'000	50'000	50'000		50'000	55'000.00	55'000	5'000
230	Elektroanlagen gesamt	20'000	20'000	20'231	20'000	11'000	31'000	15'569.30	46'000	25'769
240	Heizungs-, Lüftungs-,									
244	Lüftungsanlagen	120'000	120'000	120'029	128'847		128'868	126'968.00	126'968	6'939
250	Sanitäranlagen gesamt			46	3'000		3'000	3'108.85	3'109	3'063
271	Gipserarbeiten	5'000	5'000	5'000					5'000	
272	Metallbauarbeiten	2'000	2'000	2'031	6'000	5'000	11'000	10'578.40	10'578	8'548
273	Schreinerarbeiten	7'000	7'000	7'154	7'772	3'000	10'772	10'688.50	10'689	3'534
276	Innere Abschlüsse	2'000	2'000	2'000					2'000	
283	Deckenbekleidungen	25'000	25'000	25'717	35'000	11'500	46'500	46'500.00	46'500	20'783
285	Innere Oberflächenbeha	19'000	19'000	19'170	11'000		11'000	11'000.00	11'000	-8'170
285.3	Holz-Beizarbeiten und									
287	Baureinigung	6'000	6'000	6'122	6'600	1'315	7'915	7'743.80	7'744	1'622
289	Reserve Projektleitung	5'000	5'000	5'097	5'190	1'830	7'020	6'936.40	15'000	9'903
291	Architektln	22'000	22'000	22'000						-22'000
292	BauingenieurIn	30'000	30'000	30'000						-30'000
Total	Gebäude	349'000	349'000	350'652	297'909	40'845	338'775	323'791.36	379'714	29'062

FINANZRAPPORT per 1. September 2006

Auftragsnummer

W.4435

Struktur

1 Restaurant Bürgli, Instandsetzung Fassade+Lüftung

Fianzierungsart		KV			Bestellung				Prognose / Abweichung	
BKP-Nr	Bezeichnung	original	Rev. o. Teu	Rev. mit Teu	Vertrag	Nachtrag	Vergabe	Zahlungen	Prognose	Prog.-KV Teu.
4	Umgebung									
414.7	Äussere Oberflächenbeh			23	1'485		1'500	1'411.55	1'500	1'477
Total	Umgebung			23	1'485		1'500	1'411.55	1'500	1'477
5	Baunebenkosten und Übe									
524	Vervielfältigungen	2'000	2'000	2'000						-2'000
551	Baubegleitung AHB				10'000		10'000	10'000.00	15'000	15'000
566	Aufrichte, Einweihung			3	200		200	124.50	200	197
Total	Baunebenkosten und Übe	2'000	2'000	2'003	10'200		10'200	10'124.50	15'200	13'197
4020.90 7057.102			0.00	98	5'150	1'200	6'350	13'997.85	13'998	13'900
1	Vorbereitungsarbeiten									
112	Abbrüche							7'631.10	7'631	7'631
Total	Vorbereitungsarbeiten							7'631.10	7'631	7'631
2	Gebäude									
211.1	Gerüste									
222	Spenglerarbeiten									
224	Bedachungsarbeiten									
227	ÄUSSERE OBERFLÄCHENBE									
230	Elektroanlagen gesamt									
281	Bodenbeläge			65	3'000	1'200	4'200	4'200.00	4'200	4'135
285	Innere Oberflächenbeha									
287	Baureinigung									
291	ArchitektIn			31	2'000		2'000	2'000.00	2'000	1'969
Total	Gebäude			96	5'000	1'200	6'200	6'200.00	6'200	6'104
5	Baunebenkosten und Übe									
542	Baukreditzinsen, Banks			2	150		150	166.75	167	164

FINANZRAPPORT per 1. September 2006

Auftragsnummer W.4435
Struktur 1 Restaurant Bürgli, Instandsetzung Fassade+Lüftung

Fianzierungsart		KV			Bestellung				Prognose / Abweichung	
BKP-Nr	Bezeichnung	original	Rev. o. Teu	Rev. mit Teu	Vertrag	Nachtrag	Vergabe	Zahlungen	Prognose	Prog.-KV Teu.
Total	Baunebenkosten und Übe			2	150		150	166.75	167	164
Total	Kosten	358'000	358'000	359'776	323'179	42'045	365'260	350'743.11	411'829	52'053
4020.70 7057.102		49'000	49'000.00	49'000					-34'000	-83'000
6	Reserve									
60	Unvorhergesehenes	34'000	34'000	34'000					-34'000	-68'000
61	Zuschlag Bauherrschaft	15'000	15'000	15'000						-15'000
Total	Reserve	49'000	49'000	49'000					-34'000	-83'000
Total	1 Restaurant Bürgli, Instandsetzung	407'000	407'000	408'776	323'179	42'045	365'260	350'743.11	377'829	-30'947
Total	27102 Restaurant Bürgli	407'000	407'000	408'776	323'179	42'045	365'260	350'743.11	377'829	-30'947

*ArchitektIn(IngenieurIn/Bauleitung
(Stempel + Unterschrift)

Projektleitung AHB
(Unterschrift)

Gruppenleitung AHB
(Unterschrift)



Bauabrechnung

Datum 24.11.2006

Bauvorhaben (BAV) **27102 Restaurant Bürgli**
Instandsetzung Fassade+Lüftung

Auftragsnummer **W.4435**

Baufaufgabe

Bauzeit Beginn 09.10.2005 Bauende 27.02.2006

Beschlüsse Nr. 202130 08.09.2005 Finanzvorstand 412'000.00

Total Beschlüsse 412'000.00

KV rev. ohne Teuerung 407'000.00

Teuerung **Indexteuerung 1'776.40**
Unternehmerteuerung

Gesamtkredit 408'776.40

Baukosten Total 350'743.11

Minderausgaben -58'033.29

Kostenverteiler:

4020.90 7057.102 BAV 27102 13'997.85

4020.70 7057.102 BAV 27102 Restaurant Bürgli 336'745.26

Total 350'743.11

Für die Richtigkeit

Leitung Planung

Bauleitung

Projektleitung

Direktor

Vergleich Kredit / Ist-Werte 20.09.2006

Bauvorhaben (BAV) 27102 Restaurant Bürgli
 Instandsetzung Fassade+Lüftung
 Auftragsnummer W.4435

Ihre Kontaktperson:
 muster.muster@zuerich.ch
 Direktwahl 044 412 00 00

Gedruckt am 20.09.2006 16:34 AHBBUE (alle Werte mit MWSt)

BKP-Nr	Bezeichnung	KV			Zahlungen	Mehr-/ Minderkosten inkl. Teu.
		original	Teuerung Mutationen	Rev. mit Teu		
1	Vorbereitungsarbeiten					
112	Abbrüche	7'000		7'000	9'049	2'049
Total	Vorbereitungsarbeiten	7'000		7'000	9'049	2'049
2	Gebäude					
211.1	Gerüste	23'000		23'000	17'568	-5'432
214	Montagebau in Holz	3'000	31	3'031	1'120	-1'911
222	Spenglerarbeiten	1'000		1'000	5'842	4'842
224	Bedachungsarbeiten	4'000		4'000	3'930	-70
225	Spezielle Dichtungen u	5'000	23	5'023	1'239	-3'784
227	ÄUSSERE OBERFLÄCHENBE	50'000		50'000	55'000	5'000
230	Elektroanlagen gesamt	20'000	231	20'231	15'569	-4'662
240	Heizungs-, Lüftungs-,					
244	Lüftungsanlagen	120'000	29	120'029	126'968	6'939
250	Sanitäranlagen gesamt		46	46	3'109	3'063
271	Gipserarbeiten	5'000		5'000		-5'000
272	Metallbauarbeiten	2'000	31	2'031	10'578	8'548
273	Schreinerarbeiten	7'000	154	7'154	10'689	3'534
276	Innere Abschlüsse	2'000		2'000		-2'000
281	Bodenbeläge		65	65	4'200	4'135
283	Deckenbekleidungen	25'000	717	25'717	46'500	20'783
285	Innere Oberflächenbeha	19'000	170	19'170	11'000	-8'170
285.3	Holz-Beizarbeiten und					
287	Baureinigung	6'000	122	6'122	7'744	1'622
289	Reserve Projektleitung	5'000	97	5'097	6'936	1'840
291	ArchitektIn	22'000	31	22'031	2'000	-20'031
292	BauingenieurIn	30'000		30'000		-30'000
Total	Gebäude	349'000	1'748	350'748	329'991	-20'756
4	Umgebung					
414.7	Äussere Oberflächenbeh		23	23	1'412	1'388
Total	Umgebung		23	23	1'412	1'388
5	Baunebenkosten und Übe					
524	Vervielfältigungen	2'000		2'000		-2'000
542	Baukreditzinsen, Banks		2	2	167	164
551	Baubegleitung AHB				10'000	10'000
566	Aufrichte, Einweihung		3	3	125	121
Total	Baunebenkosten und Übe	2'000	5	2'005	10'291	8'286
Total	Kosten	358'000	1'776	359'776	350'743	-9'033
6	Reserve					
60	Unvorhergesehenes	34'000		34'000		-34'000
61	Zuschlag Bauherrschaft	15'000		15'000		-15'000
Total	Reserve	49'000		49'000		-49'000
Total	27102 Restaurant Bürgli	407'000	1'776	408'776	350'743	-58'033



Teuerungsnachweis komplett

Bauvorhaben (BAV) 27102 Restaurant Bürgli
Instandsetzung Fassade+Lüftung
Auftragsnummer W.4435
Stichtag KV: 01.04.2005 (110.20%)
Stichtag Baubeginn: 09.10.2005 (110.20%)
Teuerung Baubeginn: 0.0000%

Ihre Kontaktperson:
muster.muster@zuerich.ch
Direktwahl 044 412 00 00

Gedruckt am 20.09.2006 16:36 AHBBUE (alle Werte mit MWST)

BKP-Nr	Bezeichnung			KV Rev. mit Teuerung	Differenz Vergabe / KV	Vergabe	Zahlungen	Teuerung	
	Gliederung	Typ	Beleg-Nr Beleg-Datum					Franken	%
1	Vorbereitungsarbeiten								
11	Räumungen, Terrainvorb								
112	Abbrüche								
	<i>LUETHI HANS MALERGESCHAEFT</i>								
	Einzel	51919301	28.11.05				1'431.10		
	Vergabe	40001282	23.11.05			1'435			
	Einzel	60079801	01.02.06				699.40		
	<i>WIEDMER RUEDI AG</i>								
	Vergabe	40001306	24.11.05			7'000			
	Regie	52219001	28.12.05				718.45		
	Einzel	60089201	02.02.06				6'200.00		
112	Abbrüche			7'000	1'435	8'435	9'048.95		
11	Räumungen, Terrainvorb			7'000	1'435	8'435	9'048.95		
1	Vorbereitungsarbeiten			7'000	1'435	8'435	9'048.95		
2	Gebäude								
21	Rohbau 1								
211	Baumeisterarbeiten								
211.1	Gerüste								
	<i>FARKAS GERUESTEBAU AG</i>								
	Vergabe	40001305	24.11.05			18'000			
	Einzel	51952901	29.11.05				17'567.60		
211.1	Gerüste			23'000	-5'000	18'000	17'567.60		
211	Baumeisterarbeiten			23'000	-5'000	18'000	17'567.60		
214	Montagebau in Holz								
	<i>MEIER VILLIGER AG</i>								
	Vergabe	40600284	20.01.06			2'000		30.85	1.5426
	Einzel	60401601	04.04.06				1'119.70		
214	Montagebau in Holz			3'031	-1'031	2'000	1'119.70	30.85	
21	Rohbau 1			26'031	-6'031	20'000	18'687.30	30.85	
22	Rohbau 2								
222	Spenglerarbeiten								
	<i>SANER RENE</i>								
	Vergabe	40001307	24.11.05			1'000			
	Nachtrag	40001307/1	10.07.06			5'200			
	Regie	52013601	07.12.05				928.90		
	Regie	60977001	11.07.06				4'913.20		
222	Spenglerarbeiten			1'000	5'200	6'200	5'842.10		
224	Bedachungsarbeiten								
	<i>WEBER DACH AG</i>								
	Vergabe	40001308	24.11.05			2'000			
	Nachtrag	40001308/1	10.07.06			2'000			
	Regie	60994601	13.07.06				3'929.80		

Teuerungsnachweis komplett

Auftragsnummer W.4435

BKP-Nr	Bezeichnung	KV Rev.	Differenz	Vergabe	Zahlungen	Teuerung	
Gliederung	Typ Beleg-Nr Beleg-Datum	mit Teuerung	Vergabe / KV			Franken	%
224	Bedachungsarbeiten	4'000		4'000	3'929.80		
225	Spezielle Dichtungen u JADA ISOLIERUNGEN GMBH						
	Vergabe 40601941 11.04.06			1'500		23.15	1.5426
	Einzel 60402901 12.04.06				1'238.91		
225	Spezielle Dichtungen u	5'023	-3'523	1'500	1'238.91	23.15	
227	ÄUSSERE OBERFLÄCHENBE LUETHI HANS MALERGESCHAEFT						
	Vergabe 40001309 24.11.05			50'000			
	Akonto 51932401 29.11.05				35'000.00		
	Schluss 52013501 07.12.05				20'000.00		
227	ÄUSSERE OBERFLÄCHENBE	50'000		50'000	55'000.00		
22	Rohbau 2	60'023	1'677	61'700	66'010.81	23.15	
23	Elektroanlagen						
230	Elektroanlagen gesamt ELEKTRO BUNDI + BACHMANN AG						
	Vergabe 40001310 24.11.05			5'000			
	Nachtrag 40001310/1 10.07.06			11'000			
	Cramer Elektro						
	Vergabe 40600255 19.01.06			15'000		231.40	1.5426
	Regie 60587901 04.05.06				15'000.00		
	Einzel 60697101 09.06.06				569.30		
230	Elektroanlagen gesamt	20'231	10'769	31'000	15'569.30	231.40	
23	Elektroanlagen	20'231	10'769	31'000	15'569.30	231.40	
24	Heizungs-, Lüftungs-,						
244	Lüftungsanlagen KLIMA AG BASEL						
	Vergabe 40001908 15.12.05			126'968			
	Akonto 60426001 05.04.06				101'574.40		
	Schluss 60697301 09.06.06				25'393.60		
	EMK ENGINEERING AG						
	Vergabe 40602295 28.04.06			1'900		29.30	1.5426
244	Lüftungsanlagen	120'029	8'839	128'868	126'968.00	29.30	
24	Heizungs-, Lüftungs-,	120'029	8'839	128'868	126'968.00	29.30	
25	Sanitäranlagen						
250	Sanitäranlagen gesamt FRUET SOEHNE						
	Vergabe 40600256 19.01.06			3'000		46.30	1.5426
	Regie 60401701 04.04.06				3'108.85		
250	Sanitäranlagen gesamt	46	2'954	3'000	3'108.85	46.30	
25	Sanitäranlagen	46	2'954	3'000	3'108.85	46.30	
27	Ausbau 1						
271	Gipserarbeiten						
271	Gipserarbeiten	5'000	-5'000				
272	Metallbauarbeiten FORM METALL BAU GMBH						
	Vergabe 40001311 24.11.05			4'000			
	Nachtrag 40001311/1 19.01.06			5'000			
	Regie 60079701 31.01.06				8'431.00		

Teuerungsnachweis komplett

Auftragsnummer W.4435

BKP-Nr	Bezeichnung		KV Rev.	Differenz	Vergabe	Zahlungen	Teuerung	
Gliederung	Typ	Beleg-Nr	Beleg-Datum	mit Teuerung	Vergabe / KV		Franken	%
	Einzel	60668201	19.05.06			393.50		
	<i>Rametal Ramseier & Ammann</i>							
	Vergabe	40600245	18.01.06		2'000		30.85	1.5426
	Einzel	60391601	31.03.06			1'753.90		
272	Metallbauarbeiten			2'031	8'969	11'000	10'578.40	30.85
273	Schreinerarbeiten							
	<i>KAESS JUERG AG</i>							
	Vergabe	40600322	24.01.06		7'000		108.00	1.5426
	Nachtrag	40600322/1	11.05.06		3'000		46.30	1.5426
	Regie	60652801	17.05.06			9'916.20		
	<i>MEIER OBERFLAECHEN AG</i>							
	Vergabe	40001968	19.12.05		772			
	Einzel	52141301	20.12.05			772.30		
273	Schreinerarbeiten			7'154	3'618	10'772	10'688.50	154.30
276	Innere Abschlüsse							
276	Innere Abschlüsse			2'000	-2'000			
27	Ausbau 1			16'185	5'587	21'772	21'266.90	185.15
28	Ausbau 2							
281	Bodenbeläge							
	<i>Teppich Bühler AG</i>							
	Vergabe	40600873	17.02.06		3'000		46.30	1.5426
	Nachtrag	40600873/1	27.03.06		1'200		18.50	1.5426
	Regie	60587801	04.05.06			4'200.00		
281	Bodenbeläge			65	4'135	4'200	4'200.00	64.80
283	Deckenbekleidungen							
	<i>ALTIERI ROCCO</i>							
	Vergabe	40600243	18.01.06		35'000		539.90	1.5426
	Nachtrag	40600243/1	11.05.06		11'500		177.40	1.5426
	Akonto	60391501	31.03.06			25'000.00		
	Einzel	60697001	09.06.06			21'500.00		
283	Deckenbekleidungen			25'717	20'783	46'500	46'500.00	717.30
285	Innere Oberflächenbeha							
	<i>RAETH RETO</i>							
	Vergabe	40600241	18.01.06		11'000		169.70	1.5426
	Einzel	60401501	04.04.06			11'000.00		
285	Innere Oberflächenbeha			19'170	-8'170	11'000	11'000.00	169.70
285	Innere Oberflächenbeha			19'170	-8'170	11'000	11'000.00	169.70
287	Baureinigung							
	<i>EIGENSATZ AG</i>							
	Vergabe	40600244	18.01.06		3'000		46.30	1.5426
	Nachtrag	40600244/1	27.03.06		1'315		20.30	1.5426
	Einzel	60389901	31.03.06			4'143.80		
	<i>Schneider Reinigungen</i>							
	Vergabe	40601165	02.03.06		3'600		55.55	1.5426
	Einzel	60261701	07.03.06			3'600.00		
287	Baureinigung			6'122	1'793	7'915	7'743.80	122.15
289	Reserve Projektleitung							
	<i>EPTING PETER AG</i>							
	Vergabe	40001412	29.11.05		400			
	Einzel	51952701	29.11.05			306.65		
	Vergabe	40600242	18.01.06		1'000		15.45	1.5426
	Nachtrag	40600242/1	04.05.06		500		7.70	1.5426
	Einzel	60639801	17.05.06			1'506.40		
	<i>Bolliger GmbH</i>							
	Vergabe	40600257	19.01.06		3'000		46.30	1.5426
	Nachtrag	40600257/1	24.03.06		1'330		20.50	1.5426

Teuerungsnachweis komplett

Auftragsnummer W.4435

BKP-Nr	Bezeichnung			KV Rev.	Differenz	Vergabe	Zahlungen	Teuerung	
Gliederung	Typ	Beleg-Nr	Beleg-Datum	mit Teuerung	Vergabe / KV			Franken	%
	Regie	60391701	31.03.06				4'330.10		
	Amt für Baubewilligungen der Stadt								
	Vergabe	40602663	16.05.06			450		6.95	1.5426
	Einzel	60663101	19.05.06				450.00		
	ASUMA GMBH								
	Vergabe	40001523	02.12.05			340			
	Einzel	51980301	06.12.05				343.25		
289	Reserve Projektleitung			5'097	1'923	7'020	6'936.40	96.90	
28	Ausbau 2			56'171	20'464	76'635	76'380.20	1'170.85	
29	Honorare								
291	ArchitektIn								
	LUETHI HANS MALERGESCHAEFT								
	Vergabe	40600407	30.01.06			2'000		30.85	1.5426
	Einzel	60079901	01.02.06				2'000.00		
291	ArchitektIn			22'031	-20'031	2'000	2'000.00	30.85	
292	BauingenieurIn								
292	BauingenieurIn			30'000	-30'000				
29	Honorare			52'031	-50'031	2'000	2'000.00	30.85	
2	Gebäude			350'748	-5'773	344'975	329'991.36	1'747.85	
4	Umgebung								
41	Roh- und Ausbauarbeite								
414	Rohbau 2								
414.7	Äussere Oberflächenbeh								
	LUETHI HANS MALERGESCHAEFT								
	Vergabe	40602296	28.04.06			1'500		23.15	1.5426
	Einzel	60567401	05.05.06				388.70		
	Einzel	60567501	05.05.06				1'022.85		
414.7	Äussere Oberflächenbeh			23	1'477	1'500	1'411.55	23.15	
414	Rohbau 2			23	1'477	1'500	1'411.55	23.15	
41	Roh- und Ausbauarbeite			23	1'477	1'500	1'411.55	23.15	
4	Umgebung			23	1'477	1'500	1'411.55	23.15	
5	Baunebenkosten und Übe								
52	Muster, Modelle, Vervi								
524	Vervielfältigungen								
524	Vervielfältigungen			2'000	-2'000				
52	Muster, Modelle, Vervi			2'000	-2'000				
54	Finanzierung ab Baubeg								
542	Baukreditzinsen, Banks								
	LIEGENSCHAFTENVERWALTUNG								
	Vergabe	40600443	31.01.06			150		2.30	1.5426
	Einzel	60060301	01.02.06				147.10		
	Einzel	60531801	25.04.06				19.65		
542	Baukreditzinsen, Banks			2	148	150	166.75	2.30	

Teuerungsnachweis komplett

Auftragsnummer W.4435

BKP-Nr	Bezeichnung	KV Rev.	Differenz	Vergabe	Zahlungen	Teuerung	
Gliederung	Typ Beleg-Nr Beleg-Datum	mit Teuerung	Vergabe / KV			Franken	%
54	Finanzierung ab Baubeg	2	148	150	166.75	2.30	
55	Bauherrenleistungen						
551	Baubegleitung AHB <i>DIETRICH ADOLF</i>						
	Vergabe 40001435 29.11.05			10'000			
	Einzel 52017201 12.12.05				10'000.00		
551	Baubegleitung AHB		10'000	10'000	10'000.00		
55	Bauherrenleistungen		10'000	10'000	10'000.00		
56	Uebrige Baunebenkosten						
566	Aufrichte, Einweihung <i>Amt für Hochbauten der Stadt Zürich</i>						
	Vergabe 40603692 06.07.06			200		3.10	1.5426
	Einzel 60946801 06.07.06				124.50		
566	Aufrichte, Einweihung	3	197	200	124.50	3.10	
56	Uebrige Baunebenkosten	3	197	200	124.50	3.10	
5	Baunebenkosten und Übe	2'005	8'345	10'350	10'291.25	5.40	
6	Reserve						
60	Unvorhergesehenes						
60	Unvorhergesehenes						
60	Unvorhergesehenes	34'000	-34'000				
60	Unvorhergesehenes	34'000	-34'000				
61	Zuschlag Bauherrschaft						
61	Zuschlag Bauherrschaft						
61	Zuschlag Bauherrschaft	15'000	-15'000				
61	Zuschlag Bauherrschaft	15'000	-15'000				
6	Reserve	49'000	-49'000				
Total	Restaurant Bürgli	408'776	-43'516	365'260	350'743.11	1'776.40	

* = davon Unternehmerteuerung

0.00

Belegnachweis für Revision

Bauvorhaben (BAV) 27102 Restaurant Bürgli
Instandsetzung Fassade+Lüftung
Auftragsnummer W.4435

Ihre Kontaktperson:
msterer.muster@zuerich.ch
Direktwahl 044 412 00 00

Gedruckt am 20.09.2006 16:40 AHBUE (alle Werte mit MWST)

Belege Nr	Datum	Art	Referenz	Betrag	Unt.Nr. Unternehmer	VG-Nr.	BKP-Nr
519193	28.11.2005	ER	2005-8508	1'431.10	1691 LUETHI HANS MALERGESCHAEFT	40'001'246	112
519324	29.11.2005	AK	01-2005-8510	35'000.00	1691 LUETHI HANS MALERGESCHAEFT	40'001'309	227
519527	29.11.2005	ER	8209	306.65	9617 EPTING PETER AG	40'001'412	289
519529	29.11.2005	ER	05104	17'567.60	19755 FARKAS GERUESTEBAU AG	40'001'305	211.1
519803	06.12.2005	ER	051985	343.25	38672 ASUMA GMBH	40'001'523	289
520135	07.12.2005	SR	SR 2005-8510	20'000.00	1691 LUETHI HANS MALERGESCHAEFT	40'001'309	227
520136	07.12.2005	RE	1526	928.90	7938 SANER RENE	40'001'307	222
520172	12.12.2005	EL	BAV 27102 ProjLeitg BauH	10'000.00	551 DIETRICH ADOLF	40'001'435	551
521413	20.12.2005	ER	146745	772.30	4261 MEIER OBERFLAECHEN AG	40'001'968	273
522190	28.12.2005	RE	118/2005	718.45	9055 WIEDMER RUEDI AG	40'001'306	112
600603	01.02.2006	NF	BAUZINS 31.12.2005	147.10	3687 LIEGENSCHAFTENVERWALTUNG	40'600'443	542
600797	31.01.2006	RE	82769	8'431.00	3424 FORM METALL BAU GMBH	40'001'311	272
600798	01.02.2006	ER	2005-8517	699.40	1691 LUETHI HANS MALERGESCHAEFT	40'001'282	112
600799	01.02.2006	ER	2005-8519	2'000.00	1691 LUETHI HANS MALERGESCHAEFT	40'600'407	291
600892	02.02.2006	ER	116/2005	6'200.00	9055 WIEDMER RUEDI AG	40'001'107	112
602617	07.03.2006	ER	Reinigungen,im,Rest.Bürgli	3'600.00	40509 Schneider Reinigungen	40'601'165	287
603899	31.03.2006	ER	11407	4'143.80	617 EIGENSATZ AG	40'600'244	287
603915	31.03.2006	AK	1.AK RESTAURANT BÜRGLI/15.2.06	25'000.00	14927 ALTIERI ROCCO	40'600'243	283
603916	31.03.2006	ER	26046	1'753.90	20169 Rametall Ramseier & Ammann	40'600'245	272
603917	31.03.2006	RE	12624	4'330.10	11954 Bolliger Gmbh	40'600'257	289
604015	04.04.2006	ER	26032	11'000.00	37463 RAETH RETO	40'600'241	285
604016	04.04.2006	ER	13621-001	1'119.70	35431 MEIER VILLIGER AG	40'600'284	214
604017	04.04.2006	RE	RE-021406-SAZH	3'108.85	804 FRUET SOEHNE	40'600'256	250
604029	12.04.2006	ER	060335	1'238.91	34025 JADA ISOLIERUNGEN GMBH	40'601'941	225
604260	05.04.2006	AK	1.AK 620178/REST.BÜRGLI	101'574.40	21865 KLIMA AG BASEL	40'001'908	244
605318	25.04.2006	NF	Bauzins 28.02.06	19.65	3687 LIEGENSCHAFTENVERWALTUNG	40'600'443	542
605674	05.05.2006	ER	2005-8516	388.70	1691 LUETHI HANS MALERGESCHAEFT	40'602'296	414.7
605675	05.05.2006	ER	2005-8515	1'022.85	1691 LUETHI HANS MALERGESCHAEFT	40'602'296	414.7
605878	04.05.2006	RE	9523	4'200.00	7462 Teppich Bühler AG	40'600'873	281
605879	04.05.2006	RE	800206008	15'000.00	40469 Cramer Elektro	40'600'255	230
606398	17.05.2006	ER	8424	1'506.40	9617 EPTING PETER AG	40'600'242	289
606528	17.05.2006	RE	BEST.40-600322/REST.BÜRGLI	9'916.20	3172 KAESS JUERG AG	40'600'322	273
606631	19.05.2006	ER	002-0019940-2006	450.00	26452 Amt für Baubewilligungen der Stadt Zürich	40'602'663	289
606682	19.05.2006	ER	82831	393.50	3424 FORM METALL BAU GMBH	40'001'311	272
606970	09.06.2006	ER	Rest.Bürgli	21'500.00	14927 ALTIERI ROCCO	40'600'243	283
606971	09.06.2006	ER	8002006011	569.30	40469 Cramer Elektro	40'600'255	230
606973	09.06.2006	SR	620287	25'393.60	21865 KLIMA AG BASEL	40'001'908	244
609468	06.07.2006	VA	UB Auszahlung Kassa	124.50	4000 Amt für Hochbauten der Stadt Zürich	40'603'692	566
609770	11.07.2006	RE	1554	4'913.20	7938 SANER RENE	40'001'307	222
609946	13.07.2006	RE	06-498	3'929.80	6470 WEBER DACH AG	40'001'308	224
Total				350'743.11			

Unternehmer nach BKP

Bauvorhaben (BAV) 27102 Restaurant Bürgli
Instandsetzung Fassade+Lüftung
Auftragsnummer W.4435

Ihre Kontaktperson:
muster.muster@zuerich.ch
Direktwahl 044 412 00 00

Gedruckt am 20.09.2006 16:40 AHBBUE (alle Werte ohne MWSt)

BKP	Bezeichnung	Unt. Nr.	Unternehmer	VG.Nr.	Vergaben	Zahlungen
112	Abbrüche	1691	LUETHI HANS MALERGESCHAEFT GUTSTR. 86 8055 ZUERICH +41 (44) 462 34 49	40'001'246 40'001'282	0.00 1'435.00	1'431.10 699.40
112	Abbrüche	9055	WIEDMER RUEDI AG KUEFERWEG 3 8902 URDORF +41 (44) 341 40 10	40'001'107 40'001'306	0.00 7'000.00	6'200.00 718.45
211.1	Gerüste	19755	FARKAS GERUESTEBAU AG FUCHSIASTR. 10 8048 ZUERICH +41 (44) 401 31 80	40'001'305	18'000.00	17'567.60
214	Montagebau in Holz	35431	MEIER VILLIGER AG HARDTURMSTR. 133 8037 ZUERICH +41 (44) 447 40 20	40'600'284	2'000.00	1'119.70
222	Spenglerarbeiten	7938	SANER RENE . 8037 ZUERICH +41 (44) 342 17 33	40'001'307	6'200.00	5'842.10
224	Bedachungsarbeiten	6470	WEBER DACH AG SEESTR. 355 8038 ZUERICH +41 (44) 482 98 66	40'001'308	4'000.00	3'929.80
225	Spezielle Dichtungen u	34025	JADA ISOLIERUNGEN GMBH DAETTNAUERSTR. 113 8406 WINTERTHUR +41 (52) 203 55 02	40'601'941	1'500.00	1'238.91
227	ÄUSSERE OBERFLÄCHENBE	1691	LUETHI HANS MALERGESCHAEFT GUTSTR. 86 8055 ZUERICH +41 (44) 462 34 49	40'001'309	50'000.00	55'000.00
230	Elektroanlagen gesamt	37315	ELEKTRO BUNDI + BACHMANN AG RIEMENSTRASSE 8803 RUESCHLIKON +41 (44) 724 44 55	40'001'310	16'000.00	0.00
230	Elektroanlagen gesamt	40469	Crameri Elektro Langgrütstr. 112 8047 Zürich +41 (44) 400 25 25	40'600'255	15'000.00	15'569.30
244	Lüftungsanlagen	21865	KLIMA AG BASEL HOCHHAUS 7 8957 SPREITENBACH	40'001'908	126'968.00	126'968.00
244	Lüftungsanlagen	26915	EMK ENGINEERING AG INDUSTRIE/NEUSAND 744 9495 TRIESEN +41 (75) 399 31 11	40'602'295	1'878.70	0.00
250	Sanitäranlagen gesamt	804	FRUET SOEHNE RUMPUMPSTEIG 2 8038 ZUERICH +41 (44) 482 13 70	40'600'256	3'000.00	3'108.85
272	Metallbauarbeiten	3424	FORM METALL BAU GMBH ALBISSTR. 62 8038 ZUERICH +41 (44) 482 18 00	40'001'311	9'000.00	8'824.50
272	Metallbauarbeiten	20169	Rametall Ramseier & Ammann Aspstr. 4 8154 Oberglatt ZH +41 (44) 850 66 44	40'600'245	2'000.00	1'753.90

Unternehmer nach BKP

Auftragsnummer W.4435

BKP	Bezeichnung	Unt. Nr.	Unternehmer	VG.Nr.	Vergaben	Zahlungen
273	Schreinerarbeiten	3172	KAESS JUERG AG ZURLINDENSTR. 215 B 8003 ZUERICH +41 (44) 451 39 37	40'600'322	10'000.00	9'916.20
273	Schreinerarbeiten	4261	MEIER OBERFLAECHE AG IM HARD 4 8197 RAFZ +41 (44) 869 11 57	40'001'968	772.30	772.30
281	Bodenbeläge	7462	Teppich Bühler AG Zweierstr. 129 8036 Zürich +41 (44) 461 51 22	40'600'873	4'200.00	4'200.00
283	Deckenbekleidungen	14927	ALTIERI ROCCO HOTZESTR. 48 8006 ZUERICH +41 (44) 845 08 38	40'600'243	46'500.00	46'500.00
285	Innere Oberflächenbeha	37463	RAETH RETO TUSCHGENWEG 101 8041 ZUERICH	40'600'241	11'000.00	11'000.00
287	Baureinigung	617	EIGENSATZ AG BASLERSTR.44 8048 ZUERICH +41 (44) 400 01 06	40'600'244	4'314.75	4'143.80
287	Baureinigung	40509	Schneider Reinigungen Obstgartenstr. 6 8833 Samstagern +41 (44) 784 95 59	40'601'165	3'600.00	3'600.00
289	Reserve Projektleitung	9617	EPTING PETER AG KAMINFEGERGASSE 9 8001 ZUERICH +41 (44) 216 51 11	40'001'412 40'600'242	400.00 1'500.00	306.65 1'506.40
289	Reserve Projektleitung	11954	Bolliger GmbH Limmattalstr. 223 8049 Zürich +41 (44) 341 24 03	40'600'257	4'330.10	4'330.10
289	Reserve Projektleitung	26452	Amt für Baubewilligungen der Stadt Zürich Lindenhofstr. 19 8021 Zürich +41 (44) 216 51 11	40'602'663	450.00	450.00
289	Reserve Projektleitung	38672	ASUMA GMBH MUEHLEBACHSTR. 27 8800 THALWIL +41 (44) 722 53 14	40'001'523	340.00	343.25
291	ArchitektIn	1691	LUETHI HANS MALERGESCHAEFT GUTSTR. 86 8055 ZUERICH +41 (44) 462 34 49	40'600'407	1'858.75	2'000.00
414.7	Äussere Oberflächenbeh	1691	LUETHI HANS MALERGESCHAEFT GUTSTR. 86 8055 ZUERICH +41 (44) 462 34 49	40'602'296	1'380.00	1'411.55
542	Baukreditzinsen, Banks	3687	LIEGENSCHAFTENVERWALTUNG STRASSBURGSTR. 9 8004 ZUERICH +41 (44) 216 53 53	40'600'443	150.00	166.75
551	Baubegleitung AHB	551	DIETRICH ADOLF DORF 8783 LINTHAL +41 (55) 643 35 06	40'001'435	10'000.00	10'000.00
566	Aufrichte, Einweihung	4000	Amt für Hochbauten der Stadt Zürich Lindenhofstr. 21 8021 Zürich +41 (44) 216 51 11	40'603'692	200.00	124.50
Total	Restaurant Bürgli				364'977.60	350'743.11



Oeffentliches Beschaffungswesen

Zuschlagskriterien (§ 33 SVO) für Bauleistungen

Praktische Hinweise / Checkliste

Massgebende Grundsätze

- Die Zuschlagskriterien beziehen sich ausschliesslich auf die Angebote der Submittenten
- Die Zuschlagskriterien sind grundsätzlich bei jeder Submission neu zu definieren
- In der Regel nicht mehr als 4-7, bei einfachen Aufträgen auch nur 2 oder 3 Kriterien
- Präzise Umschreibungen der Zuschlagskriterien erleichtern die spätere Auswertung
- Zuschlagskriterien in der Reihe ihrer Wichtigkeit nennen (die prozentuale Gewichtung ist kein Muss)

Empfehlenswerte Zuschlagskriterien

- Qualität der Ausführung (z.B. Referenzen, Termineinhaltung)
- Fachkompetenz (Schlüsselperson)
- Preis
- Umweltverträglichkeit
- Leistungsfähigkeit der Serviceorganisation

Heikle oder gar unzulässige Zuschlagskriterien

Kriterien, die direkt oder indirekt einheimische Anbietende bevorzugen, sind unzulässig. Dazu gehören diskriminierende Kriterien wie Ortsansässigkeit, Steuerdomizil oder Prozentklausel **(kein Protektionismus)**.

- Wirtschaftlichkeit des vorgeschlagenen Konzepts
- Qualität der Ausführung (z.B. Referenzen, Termineinhaltung)
- Organisation, Struktur und Qualitätsmanagement des Anbieters
- Preis
- Lehrlingsausbildung

Heikel resp. grundsätzlich unzulässig sind Kriterien wie: Oertliche Kenntnisse, Länge der Transportwege, rasche Verfügbarkeit, Serviceangebot vor Ort usw. Nicht zulässig ist das Kriterium "bisherige eigene Erfahrungen mit einem Anbietenden".

- Wirtschaftlichkeit
- Preis
- Zweckmässigkeit der Leistung
- Lehrlingsausbildung

Lehrlingsausbildung ist bis zu einem Gewicht von max. 10 % ein zulässiges Zuschlagskriterium, sofern dadurch auswärtige Anbietende nicht diskriminiert werden.



Weitere mögliche Beispiele von Zuschlagskriterien

- Zweckmässigkeit/Tauglichkeit der Geräte und Anlagen
- Sorgfältiger Umgang mit Altbausubstanz
- Einfache, funktionelle, bedienerfreundliche und personalarme Bedienung der Anlage
- Niedrige Unterhalts- und Betriebskosten (Zeitraum nennen, Berechnung verlangen)
- Architektonische Gestaltung (des Gebäudes, der Umgebung, der Gesamtanlage usw.)
- Innovative Ideen zur Realisierung des Projektes
- Technisch hoher Wert der vorgeschlagenen Ausführung
- Aesthetisch hochwertiges Projekt/Konzept
- Beurteilung des Produktes/der Anlage im Betrieb durch Testpersonen

Besonders zu beachtende Hinweise

- Nur bei der Beschaffung standardisierter oder weitgehend standardisierter Güter darf ausschliesslich auf das **Kriterium des niedrigsten Preises** abgestellt werden.
- In der Regel soll das **wirtschaftlich günstigste Angebot** den Zuschlag erhalten. Dieses wird ermittelt, indem verschiedene Kriterien berücksichtigt werden, insbesondere Termin, Qualität, Preis, Wirtschaftlichkeit, Betriebskosten, Kundendienst, Zweckmässigkeit der Leistung, Aesthetik, Umweltverträglichkeit und technischer Wert. Am wirtschaftlich günstigsten ist somit jenes Angebot, das bei einer wirtschaftlichen Gesamtwertung, sich an die gesetzlichen Vorgaben hält, dem Auftraggeber die meisten Vorteile verspricht.

Im Übrigen sind die Kapitel 2.7.3/2.7.4 der Wegleitung über das Submissions- und Zahlungsverwesen zu beachten, welche weitere Hinweise zum Thema "Zuschlagskriterien" geben.

Haben Sie noch Fragen? Thomas Braun steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Zürich, 9. Februar 2004 BRT/GRU



Projektleitende AHB
Submissionsbüro

Zürich, 8. Juli 2002 tb/gr

**Ausfertigung von Werkverträgen / Standort der Originalofferten
Beschluss der Geschäftsleitung (24. April 2002)**

Bei Vergaben über Fr. 50'000.– ist in der Regel ein Werkvertrag abzuschliessen. Dieser wird aufgrund des Unternehmerangebotes in zwei Exemplaren ausgefertigt und dem Vertragspartner resp. der Vertragspartnerin zur Unterschrift zugestellt. Um der Sorgfaltpflicht gemäss IKS zu genügen, ist beim Erstellen des Werkvertrages wie folgt vorzugehen:

Dem/der beauftragten Architekten/Architektin wird die Originalofferte zur Ausarbeitung des Werkvertrages persönlich ausgehändigt oder eingeschrieben zugestellt. Von der Originalofferte, welche durch den/die Architekten/Architektin aufzubewahren ist, sind Kopien zur Erstellung des erforderlichen Werkvertrages (2-fach) anzufertigen. Anschliessend sind die beiden Vertragsexemplare durch das beauftragte Unternehmen und uns (GrL/PL) zu unterschreiben. Mit der beim Architekten resp. bei der Architektin verbleibenden Originalofferte wird vermieden, dass nachträglich - ohne Überprüfmöglichkeit - Korrekturen im Werkvertrag vorgenommen werden können.

In diesem Zusammenhang ist zu beachten, dass der Werkvertrag erst nach unbenutztem Ablauf der Rechtsmittelfrist (10 Tage) abgeschlossen werden kann.

Wir bitten Sie, Ihre Planenden und Bauleitungen in geeigneter Form über diese Dienst-anweisung zu orientieren. Für Ihre Bemühungen um eine korrekte Behandlung der Werkvertrags-Erstellung danken wir Ihnen.

Freundliche Grüsse
Amt für Hochbauten der Stadt Zürich

Peter Ess, Direktor